

1. PAGRINDINĖ PROJEKTO INFORMACIJA

1.1. Projekto informacinėje kortelėje pateikiama:

Projekto pavadinimas	SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ PLATFORMOS SUKŪRIMAS	
Projekto numeris	09-001-P-0001	
Projekto įgyvendinimo laikotarpis	Pradžia:	2022-03-24
	Pabaiga:	2024-12-31
	Trukmė:	21 mėn.
	Projekto komponentai:	Pradžios – pabaigos datos
	Kompetencijų platformos sukūrimas ir įdiegimas	2022-12-2024-12
Kompetencijų platformos integracija su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) sistemomis	2022-12-2024-12	
Kompetencijų platformos integracija su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) sistema	2022-12-2024-12	
Kompetencijų platformos integracija su Higienos instituto (HI) sistema	2022-12-2024-12	
Projekto finansavimas	<p>Finansavimo institucija: Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA); Finansavimo programa: Next Generation EU; Bendras projekto biudžetas: 2299760,09 EUR; Projekto biudžetai pagal tipus, suma (fiksuota) EUR: 1.1.1. Kompetencijų platformos sukūrimas 637759,53 Eur; 1.1.2. Kompetencijų platformos įdiegimas 51750,41 Eur; 1.1.3. Kompetencijų platformos detaliosios analizės ir sistemos specifikacijos parengimas 151082,80 Eur; 1.1.4. Kompetencijų platformos projektinės dokumentacijos parengimas (vartotojų instrukcijos, integracinių sąsajų aprašymai ir pan.) 81565,72 Eur; 1.1.5. Integracijos su Kompetencijų platforma sukūrimas (iš Kompetencijų platformos apibendrintų duomenų apie tobulinimosi valandų skaičių bei profesinę veiklą perdavimas į LICREG) ir LICREG vystymas 32434,67 Eur; 1.1.6. LICREG dokumentacijos parengimas / pakeitimas 6535,67 Eur; 1.1.7. Integracijų / webservisų sukūrimas su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) sistema, Higienos instituto (HI) sistema ir kitais Kompetencijų platformos nuostatuose nurodytais duomenų teikėjais – Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT) dalis 43576,67 Eur; 1.1.8. Kompetencijų platformos vartotojų mokymai 29990,20 Eur;</p>	

	<p>1.1.9. Nešiojamų kompiuterių komplektai (su monitoriais, docking stotelėmis, klaviatūromis, pelėmis, krepšiais bei operacine sistema ir biuro programine įranga) 46585,00 Eur;</p> <p>1.1.10. Kompetencijų platformos techninės užduoties (sukūrimo ir įdiegimo paslaugoms įsigyti) parengimas 44770,00 Eur;</p> <p>1.1.11. Kompetencijų platformos techninio aprašymo (specifikacijos) parengimas 27184,67 Eur;</p> <p>1.1.12. Projekto techninė priežiūra 121403,33 Eur;</p> <p>1.1.13. Investicijų projekto parengimo paslaugos 2420,00 Eur;</p> <p>1.2.1 Integracijų / webservisų sukūrimas su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) sistema, Higienos instituto (HI) sistema ir kitais Kompetencijų platformos nuostatuose nurodytais duomenų teikėjais – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dalis 422000,00 Eur;</p> <p>1.3.1 Integracijų / webservisų sukūrimas su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) sistema, Higienos instituto (HI) sistema ir kitais Kompetencijų platformos nuostatuose nurodytais duomenų teikėjais – Vilniaus universiteto (VU) dalis (pirkimai) 294000,00 Eur;</p> <p>1.3.2 Integracijų / webservisų sukūrimas su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) sistema, Higienos instituto (HI) sistema ir kitais Kompetencijų platformos nuostatuose nurodytais duomenų teikėjais – Vilniaus universiteto (VU) dalis (darbo užmokestis) 106855,74 Eur;</p> <p>1.4.1. Integracijų / webservisų sukūrimas su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) sistema, Higienos instituto (HI) sistema ir kitais Kompetencijų platformos nuostatuose nurodytais duomenų teikėjais – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) dalis 29887,00 Eur;</p> <p>1.5.1 Integracijų / webservisų sukūrimas su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) sistema, Higienos instituto (HI) sistema ir kitais Kompetencijų platformos nuostatuose nurodytais duomenų teikėjais – Higienos instituto (HI) dalis 18150,00 Eur.</p>
Projekto vykdytojas	Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Projektą koordinuojantys ir prižiūrintys SAM atstovai	Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo skyriaus atstovas; Sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių politikos skyriaus atstovas; Investicijų departamento Investicijų įgyvendinimo skyriaus atstovas

1.2. Projekto organizacinė struktūra, kurioje nurodoma:

Rolė projekte	Įstaiga / atsakingi	Kontaktiniai duomenys
Projekto vadovas	Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM atstovas	vaspvt@vaspvt.gov.lt
Produkto savininkas	Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM	vaspvt@vaspvt.gov.lt

Projekto administratorius	Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM atstovas	vaspvt@vaspvt.gov.lt
Partneris 1	VŠĮ Vilniaus universitetas	infor@cr.vu.lt
Partneris 2	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	rektoratas@lsmu.lt
Partneris 3	Higienos institutas	institutas@hi.lt
Partneris 4	Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos	vvkt@vvkt.lt
Projekto priežiūros komitetas	Patvirtintas 2023-11-30 SAM ministro įsakymu Nr. V-1244	

1.3. Projekto tikslai ir uždaviniai, kuriais projektu sprendžiamos identifikuotos problemos:

Projekto tikslas	Sukurti Kompetencijų platformą, kurios duomenų pagrindu būtų galima vykdyti sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo planavimą, jo vykdymo stebėseną, vertinimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą bei užtikrinti visų sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų profesinės kvalifikacijos tobulinimo proceso dalyvių sąveiką
Projekto uždavinys 1	Sukurti ir išplėtoti sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformą
Nuorodos į papildomą su projektu susijusią informaciją	<ul style="list-style-type: none"> - https://vaspvt.lrv.lt/lt/projektai/sveikatos-prieziuros-specialistu-kompetenciju-platforma/ - https://www.mf.vu.lt/studijos/mokymasis-visa-gyvenima#projektas-sveikatos-prieziuros-specialistu-kompetenciju-platformos-sukurimas-nr-09-001-p-0001 - https://www.mf.vu.lt/mokslas/projektai#nr-09-001-p-0001-sveikatos-prieziuros-specialistu-kompetenciju-platformos-sukurimas - https://lsmu.lt/mokslas-ir-inovacijos/projektai/strukturiniu-fondu-lesu-projektai/sveikatos-prieziuros-specialistu-kompetenciju-platformos-sukurimas/ - https://vvkt.lrv.lt/lt/svarbi-informacija/projektai-kuriuose-dalyvaujama/ - https://www.hi.lt/lietuvos-sveikatos-prieziuros-specialistu-kompetenciju-platformos-informacines-sistemos-sukurimas/

1.4. Projekto vertinimo rodikliai ir siektinos reikšmės, nurodant vertinimo rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodą:

Nr.	Projekto vertinimo rodiklis	Rodiklio aprašymas	Nustatyta pradinė reikšmė	Siektinga reikšmė		
				2024.06	2024.12	2025.06
PSR1	Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas	Rodiklis parodo informacinės sistemos (sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos) sukūrimo faktą	1	-	1	1
PSR2	Sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos IT įrankio įdiegimo atviro viešųjų pirkimo konkurso procedūrų užbaigimas	Rodiklis parodo vieno iš etapų (viešųjų pirkimų procedūrų) užbaigimą kuriant sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformą. Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė – fiksuojamas įvykdymo faktas – rangovo ir VASPT pasirašyta viešųjų pirkimų sutartis	1	1	1	1
PSR3	Sveikatos priežiūros specialistų licencijų registravimo ir skaitmeninės stebėsenos informacinės sistemos (platformos) sukūrimas	Rodiklis parodo, kad sukurta informacinė sistema (sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platforma) veikia tinkamai. Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė – vertinami dokumentai, pagrindžiantys sukurtos platformos veikimą: testavimo rezultatai ir pasirašytas priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas	1	-	1	1
PSR3	Sveikatos priežiūros specialistų, kurių licencija įregistruota	Rodiklis parodo, kiek licencijuotų sveikatos priežiūros	0	-	-	-

	ir jos priežiūra vykdoma skaitmeniniu būdu, dalis	specialistų licencijų sąlygų laikymosi priežiūra vykdoma skaitmeniniu būdu gaunant duomenis iš KP. 50 proc. 2026 03 mėn.; 90 proc. 2030 m. gruodžio 31 d.				
--	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

2. PAGRINDINĖ PROJEKTO VALDYMO INFORMACIJA

2.1. Projektu suplanuoti sukurti rezultatai (deliverables): galutiniai produktai ar jų dalys, kurios yra pagrindinis projekto tikslas ir gali būtų perduota užsakovui / klientui ir rezultatų terminai:

Nr.	Pavadinimas	Terminai
D1	Analizė ir projektavimas	4 mėn.
D2	Konstravimas ir vidinis testavimas	4 mėn.
D3	Priėmimo testavimas	0,5 mėn.
D4	Mokymai	0,5 mėn.
D5.	Diegimas	0,5 mėn.
D6.	Duomenų migravimas	1 mėn.
D7.	Bandomoji eksploatacija	1 mėn.

2.2. Projekto kokybės rodikliai, kurie nustatomi projekto konceptualizavimo arba detalaus planavimo fazėje ir numato pagrindinių projektinių rezultatų (pvz. programinės įrangos, vartotojų mokymų, integracinių sąsajų) kokybės įvertinimo indikatorius, jų siekiamas reikšmės bei įvertinimo metodus:

Nr.	Pavadinimas	Rezultatas	Siekiamą vertę
KR1	Užklausų apdorojimo metu užfiksuotų klaidų kiekis per laikotarpį	D3	<1 % nuo visų sistemos apdorotų užklausų
KR2	Sistemos veikimo laikas	D7	Ne mažiau 99 %
KR3	Sistemos atsako laikas	D7	90 % užklausų apdorojimo laikas neviršija 2 sek.

2.3. Projekto kritiniai taškai (milestones), nurodant terminus, įvertinimo būdą, susieti su rezultatais:

Nr.	Pavadinimas	Terminas	Įvertinimo būdas	Rezultatai
MS1	Projektavimo ir analizės etapo pabaiga	4 mėn.	Parengtas detalus projektas	D1
MS2	Kūrimo etapo pabaiga	6 mėn.	Sukurta sistema ir tinkama diegimui į gamybą.	Nuo D2 iki D6
MS3	Naudotojų mokymai	0,5 mėn.	Atlikti naudotojų mokymai	D4
MS4	Sistema įdiegta į gamybą	16 mėn.	Sistema pilnai įdiegta į gamybą ir pasiekiamą galutiniams naudotojams.	D7

2.4. Projekto darbų paketai (WBS), nurodant pradžios ir pabaigos datas, susiejant su kritiniais taškais, nurodant rezultatus ir vertę:

Nr.	Darbų paketo pavadinimas	Pradžios data	Pabaigos data	Kritiniai taškai	Rezultatai ir pateiktys	Vertė, EUR
WP1	Analizė ir projektavimas	2023-10-23	2024-02-08	MS1	Detalios analizės ataskaita	476740
WP2	Konstravimas ir vidinis testavimas	2024-02-09	2024-08-09	MS2	Įgyvendinti numatyti modulių funkcionalumai	
WP3	Priėmimo testavimas	2024-08-09	2024-08-25	MS2	Priėmimo testavimo ir pakartotinio testavimo ataskaitos	
WP4	Mokymai	2024-08-09	2024-08-23	MS3	Mokymų planas; administratorių ir naudotojų vadovai	
WP5	Diegimas	2024-08-26	2024-09-08	MS4	Diegimo etapo vertinimo ataskaita; Atsparumo įsilaužimui testavimo ataskaita	
WP5	Duomenų migravimas	2024-09-09	2024-10-08	MS4	Duomenų migravimo planas; Duomenų migravimo ataskaita	
WP6	Bandomoji eksploatacija	2024-09-09	2024-10-09	MS4	Sistema įdiegta nuolatinės eksploatacijos aplinkoje; Bandomosios eksploatacijos ataskaita; Galutinė veiklos ataskaita	

2.5. Pagrindinés projekto komunikacijos veiklos, nurodant tikslines grupes, planuojamas datas:

Nr.	Veikla / būdas / vykdytojas	Tikslinė grupė	Data
1.	Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų informavimas apie projekto tikslus ir planus – VASPVT	Sveikatos priežiūros specialistai	2023-12
2	Informacinis pranešimas Lietuvos gyventojams – VASPVT	Lietuvos gyventojai	2024-12