

1. PAGRINDINĖ PROJEKTO INFORMACIJA

1.1. Projekto informacinėje kortelėje pateikiama:

| | | |
|---|---|---|
| Projekto pavadinimas | Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos modernizavimo II etapas (toliau – Projektas) | |
| Projekto numeris | 09-014-P-0001 | |
| Projekto įgyvendinimo laikotarpis | Pradžia: 2023-03-27 Pabaiga: 2025-12-31 (terminas pratęstas iki 2026-04-30) Trukmė (mėn): 37 | |
| | Projekto komponentai: | Pradžios – pabaigos datos |
| | Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos modernizavimo II etapo investicijų projektas | 2023-03-27 – 2023-12-18 |
| | ULSVIS nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimas | 2024-02-01 – 2024-11-30 |
| | ULSVIS techninės specifikacijos (aprašymo) parengimas | 2024-04-05 – 2024-06-30 |
| | ULSVIS modernizavimo II etapas | 2024-12-01 – 2026-03-31 |
| | ULSVIS modernizavimo techninė priežiūra | 2024-12-01 – 2026-03-31 |
| | ULSVIS saugumo auditas (atsparumo įsilaužimui testavimas) | 2025-09-01 – 2026-03-31 |
| | Projekto finansavimas | Finansavimo institucija: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; Finansavimo programa: Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programa (priemonė Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“); Bendras projekto biudžetas: 1 939 449,15 Eur; Projekto biudžetai pagal tipus: 1 939 449,15 Eur (fiksuota) |
| Projekto komponentai: | | Vertė, EUR (fiksuota / valandos) |
| Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos modernizavimo II etapo investicijų projektas | | 20 160,00 |
| ULSVIS nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimas | | - |
| ULSVIS techninės specifikacijos (aprašymo) parengimas | | 66 550,00 |
| ULSVIS modernizavimo II etapas | | 1 597 200,00 |
| ULSVIS modernizavimo techninė priežiūra | | 116 765,00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| | ULSVIS saugumo auditas (atsparumo įsilaužimui testavimas) | 11 894,30 |
| Projekto vykdytojas | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) | |
| Projektą koordinuojantys ir prižiūrintys SAM atstovai | Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo atstovas; Asmens sveikatos departamento atstovas; investicijų departamento investicijų įgyvendinimo skyriaus atstovas | |

1.2. Projekto organizacinė struktūra, kurioje nurodoma:

| Rolė projekte | Įstaiga / atsakingi | Kontaktiniai duomenys |
|---|--|--|
| Produkto savininkas | NVSC | info@nvsc.lt |
| Projekto vadovas (koordinatorius) | NVSC atstovas | info@nvsc.lt |
| Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos informacijos apie valdymo procesus ir duomenis teikimo kuratorius | NVSC atstovas | info@nvsc.lt |
| Projekto finansininkas | NVSC atstovas | info@nvsc.lt |
| Projekto viešųjų pirkimų organizatorius | NVSC atstovas | info@nvsc.lt |
| Projekto veiklas vykdančias specialistas, taip pat atsakingas už suderintą su Projekto koordinatoriumi informacijos apie Projekto viešinimą | NVSC atstovas | info@nvsc.lt |
| Projekto veiklas vykdančios specialistai | NVSC atstovai | info@nvsc.lt |
| Partneris | - | - |
| Projekto priežiūros komitetas | Patvirtintas 2024-02-21 SAM ministro įsakymu Nr. V-233 | |

1.3. Projekto tikslai ir uždaviniai, kuriais projektu sprendžiamos identifikuotos problemos:

| | |
|----------------------|---|
| Projekto tikslas | Pagerinti užkrečiamųjų ligų valdymą ir prevenciją, optimizuojant ir modernizuojant ULSVIS bei joje esamus su užkrečiamųjų ligų epidemiologine priežiūra susijusius procesus |
| Projekto uždavinys 1 | Praplėsti integracines sąsajas su ESPBI IS, VDV IS bei sukurti integracijas su registrais ir informacinėmis sistemomis, kurių kaupiami duomenys reikalingi atliekant epidemiologinę diagnostiką |
| Projekto uždavinys 2 | Sukurti mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniais vaistams stebėsenos modulį |
| Projekto uždavinys 3 | Užtikrinti Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos (ULSKIS) funkcionalumo integravimą |
| Projekto uždavinys 4 | Praplėsti ULSVIS funkcionalumus, skirtus epidemijų ir pandemijų valdymui (prevencinių priemonių (pvz., skiepai, izoliavimas ir kt.) registravimui ir kontrolei ir kt.) |
| Projekto uždavinys 5 | Pritaikyti integracijai su protrūkių, epidemijų ir pandemijų prognozavimo, identifikavimo ir valdymo įrankiais |
| Projekto uždavinys 6 | Sukurti naują bendrą centralizuotą tuberkuliozės atvejų valdymo modulį (TAVM) ir užtikrinti asmens duomenų, kaupiamų Tuberkuliozės valstybės informacinėje sistemoje (TVIS) migravimą į modernizuotą ULSVIS |

| | |
|--|--|
| Nuorodos į papildomą su projektu susijusią informaciją | https://nvsc.lrv.lt/lt/administracine-informacija/projektai/projektas-nacionalinio-visuomenes-sveikatos-centro-prie-sveikatos-apsaugos-ministerijos-uzkrečiamuju-ligu-ir-ju-sukeleju-valstybes-informacines-sistemos-modernizavimo-ii-etapas/ https://www.facebook.com/Nacionalinisvisuomenessveikatoscentras/posts/pfbid02yFCdvz3mSkGvE6dhui7QMxrLn5gF2qDRwBLNrkaLs3gjNdRn827aDxLCZ64dZgNul |
|--|--|

1.4. Projekto vertinimo rodikliai ir siektinos reikšmės, nurodant vertinimo rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodą:

| Nr. | Projekto vertinimo rodiklis | Rodiklio aprašymas | Nustatyta pradinė reikšmė | Siektinga reikšmė | | |
|------|---|---|---------------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | 2024.06 | 2024.12 | 2026.04 |
| PSR1 | R.B.1.2007 R-11-002-02-11-01-34 Rezultato stebėsenos rodiklis: Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai (matavimo vnt. – naudotojų skaičius per metus) | Unikalūs ULSVIS vidinio ir / ar išorinio portalo naudotojai | 90 | – | – | 200 |

2. PAGRINDINĖ PROJEKTO VALDYMO INFORMACIJA

2.1. Projektu suplanuoti sukurti rezultatai (deliverables): galutiniai produktai ar jų dalys, kurios yra pagrindinis projekto tikslas ir gali būti perduota užsakovui / klientui ir rezultatų terminai:

| Nr. | Pavadinimas | Terminai |
|-----|--|----------|
| D1 | ULSVIS modernizavimo II etapo investicijų projektas | 9 mėn. |
| D2 | ULSVIS nuostatai ir duomenų saugos nuostatai | 20 mėn. |
| D3 | ULSVIS techninė specifikacija (aprašymas) | 15 mėn. |
| D4 | Detalūs projektavimo dokumentai ir ULSVIS naudotojų vadovai | 36 mėn. |
| D5 | ULSVIS techninės priežiūros ataskaita | 36 mėn. |
| D6 | ULSVIS saugumo audito (atsparumo įsilaužimui testavimo) ataskaita | 36 mėn. |
| D7 | ULSVIS modernizavimo II etapo priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas | 37 mėn. |

2.2. Projekto kokybės rodikliai, kurie nustatomi projekto konceptualizavimo arba detalaus planavimo fazėje, ir numato pagrindinių projektinių rezultatų (pvz. programinės įrangos, vartotojų mokymų, integracinių sąsajų) kokybės įvertinimo indikatorius, jų siekiamas reikšmes bei įvertinimo metodus. Minimalus numatytų kokybės rodiklių skaičius – 3 rodikliai.

| Nr. | Pavadinimas | Rezultatas | Siekiamą vertę |
|-----|---|------------|----------------|
| KR1 | Vidutinis ataskaitų užkrovimo laikas | D4 | < 5 sek. |
| KR2 | Vidutinis portalo ULSVIS užkrovimo laikas | D4 | < 3 sek. |

| | | | |
|-----|--|----|---|
| KR3 | Portalo užkrovimo laikas su maksimalia duomenų kiekio duomenų bazėje apkrova | D4 | < 3 sek. |
| KR4 | Sistemos naudotojų patogumo įvertinimas | D4 | Daugiau nei 7 iš 10 balų |
| KR5 | Galutinių naudotojų mokymų kokybės vertinimas | D4 | Daugiau nei 8 iš 10 balų |
| KR6 | Galutinių naudotojų dalyvavimas mokymuose | D4 | Daugiau nei 50, bet ne daugiau negu 200 naudotojų |

2.3. Projekto kritiniai taškai (milestones), nurodant terminus, įvertinimo būdą, susieti su rezultatais:

| Nr. | Pavadinimas | Terminas | Įvertinimo būdas | Rezultatai |
|------|--|----------|--|------------|
| MS1 | ULSVIS modernizavimo II etapo investicijų projekto projektas | 4 mėn. | Parengtas ir suinteresuotoms institucijoms derinimui pateiktas ULSVIS modernizavimo II etapo investicijų projektas | D1 |
| MS2 | ULSVIS nuostatų ir duomenų saugos nuostatų projektas | 20 mėn. | Parengtas ir suinteresuotoms institucijoms derinimui pateiktas ULSVIS nuostatų ir duomenų saugos nuostatų projektas | D2 |
| MS3 | ULSVIS techninės specifikacijos (aprašymo) projektas | 15 mėn. | Parengtas ir Centrinei projektų valdymo agentūrai derinimui (kartu su kitais pirkimo dokumentais) pateiktas ULSVIS techninės specifikacijos (aprašymo) projektas | D3 |
| MS4 | Pasirinktas ULSVIS modernizavimo II etapo paslaugos tiekėjas | 20 mėn. | Atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su paslaugos tiekėju | D4 |
| MS5 | Atlikta detali ULSVIS analizė | 24 mėn. | Parengta ir suderinta ULSVIS detalios funkcinės analizės ataskaita | D4 |
| MS6 | Kūrimas | 36 mėn. | Sukurta sistema ir tinkama diegimui į gamybą. Pasirašytas paslaugų perdavimo – priėmimo aktas | D4 |
| MS7 | Mokymai | 36 mėn. | Mokymų dalyvių sąrašas. Apmokyta daugiau nei 50, bet ne daugiau negu 200 naudotojų | D4 |
| MS8 | Pasirinktas ULSVIS modernizavimo II etapo techninės priežiūros paslaugos tiekėjas | 20 mėn. | Atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su paslaugos tiekėju | D5 |
| MS9 | Pasirinktas ULSVIS saugumo audito (atsparumo įsilaužimui testavimo) paslaugos tiekėjas | 29 mėn. | Atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su paslaugos tiekėju | D6 |
| MS10 | Parengti ir suderinti dokumentai reikalingi ULSVIS įteisinimui | 37 mėn. | Parengtas ir patvirtintas priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas | D7 |

2.4. Projekto darbų paketai (WBS), nurodant pradžios ir pabaigos datas, susiejant su kritiniais taškais, nurodant rezultatus ir vertę:

| Nr. | Darbų paketo pavadinimas | Pradžios data | Pabaigos data | Kritiniai taškai | Rezultatai ir pateiktys | Vertė, EUR |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| WP1 | Planavimo etapas | 2023-03-27 | 2024-06-30 | MS1, MS2 ir MS3 | | 86 710,00 |
| WP1.1 | ULSVIS modernizavimo II etapo investicijų projekto parengimo darbai | 2023-03-27 | 2023-12-18 | MS1 | Parengtas ULSVIS modernizavimo II etapo investicijų projektas | 20 160,00 |
| WP1.2 | ULSVIS nuostatų ir duomenų saugos nuostatų parengimo darbai | 2024-02-01 | 2024-11-30 | MS2 | Parengti ULSVIS nuostatai ir duomenų saugos nuostatai | - |
| WP1.3 | ULSVIS techninis aprašymas (specifikacija) | 2024-04-05 | 2024-06-30 | MS3 | Parengtas ULSVIS techninis aprašymas (specifikacija) | 66 550,00 |
| WP2 | Kūrimo etapas | 2024-09-16 | 2026-03-31 | MS4, MS5, MS6, MS7, MS8, MS9 | | 1 725 859,30 |
| WP2.1 | ULSVIS modernizavimo II etapas | 2024-09-16 | 2026-03-31 | MS4, MS5, MS6 ir MS7 | Detalūs projektavimo dokumentai ir ULSVIS naudotojų vadovai | 1 597 200,00 |
| W2.2 | ULSVIS modernizavimo techninė priežiūra | 2024-09-23 | 2026-03-31 | MS8 | ULSVIS techninės priežiūros ataskaita | 116 765,00 |
| W2.3 | ULSVIS saugumo auditas (atsparumo įsilaužimui testavimas) | 2025-09-01 | 2026-03-31 | M9 | ULSVIS saugumo audito (atsparumo įsilaužimui testavimo) ataskaita | 11 894,30 |
| WP3 | Įteisinimo etapas | 2024-02-01 | 2026-04-30 | MS10 | | - |
| WP3.1 | ULSVIS įteisinimo dokumentų rengimas | 2024-02-01 | 2026-04-30 | MS10 | Parengtas ir patvirtintas priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas | - |

2.5. Pagrindinės projekto komunikacijos veiklos, nurodant tikslines grupes, planuojamas datas:

| Nr. | Veikla / būdas / vykdytojas | Tikslinė grupė | Data |
|-----|---|---|------------|
| 1. | Visuomenės informavimas apie projekto tikslus ir uždavinius, informacijos viešinimas – NVSC svetainėje ir Facebook – NVSC | Visuomenė | 2024-02-23 |
| 2. | Gydytojų informavimas apie projekto tikslus ir planus – NVSC; virtualus susitikimas – NVSC | VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos gydytojai | 2024-05-30 |