

1. PAGRINDINĖ PROJEKTO INFORMACIJA

1.1. Projekto informacinėje kortelėje pateikiama:

Projekto pavadinimas	„Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos (ESVIS) papildomų modulių vystymas“	
Projekto numeris	Nr. 09-005-P-0001	
Projekto įgyvendinimo laikotarpis	Pradžia:	2022-10-27
	Pabaiga:	2025-12-31
	Trukmė:	38 mėn.
	Projekto komponentai:	Pradžios – pabaigos datos
	<p>1.1. ESVIS įsigijimas ir pritaikymas ekstremalių sveikatai situacijų valdymui, stebėsenai:</p> <p>1.1.1. ESVIS licencijos (turtinių teisių) įsigijimas;</p> <p>1.1.2. (ESVIS parengties ir prevencijos modulio) Techninės specifikacijos parengimas;</p> <p>1.1.3. ESVIS Parengties ir prevencijos modulio (PPM) sukūrimo, įdiegimo bei palaikymo ir priežiūros paslaugų įsigijimas;</p> <p>1.1.4. ESVIS PPM testavimas / IS priėmimo ir sistemos saugos vertinimo paslaugų įsigijimas;</p> <p>1.1.5. Investicijų projekto parengimas.</p>	<p>1.1. 2022-10-27 iki 2025-12-31;</p> <p>1.1.1. Pirkimo paskelbimo data 2022-08-25, sutarties sudarymo 2023-01-26, licencijos perdavimo PPA – 2023-04-19 (įvykdytas);</p> <p>1.1.2. Sutarties sudarymas 2023-02-22 iki 2023-07-19 (įvykdytas);</p> <p>1.1.3 Planuojamas pirkimo paskelbimas 2024-08-16, sutarties vykdymas iki 2025-12-31;</p> <p>1.1.4. Planuojamas pirkimo paskelbimas priklausomai nuo 1.1.3. pirkimo: 2025-01-15 iki 2025-12-31;</p> <p>1.1.5. Sutarties sudarymas 2022-10-27 iki 2022-12-27 (įvykdytas).</p>
	<p>1.2. ESVIS įsigijimas ir pritaikymas bei reikalingų funkcionalumų sukūrimas (su galimybe toliau tobulinti) pavėžėjimo paslaugų organizavimui ir teikimui:</p> <p>1.2.1. (Pavėžėjimo modulio) Techninės specifikacijos parengimas;</p> <p>1.2.2. ESVIS pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo modulio kūrimo ir priežiūros paslaugų pirkimas;</p> <p>1.2.3. ESVIS Pavėžėjimo modulio testavimas / IS priėmimo ir sistemos saugos vertinimo paslaugų pirkimas.</p>	<p>1.2. 2022-10-27 iki 2025-12-31;</p> <p>1.2.1. 2023-01-05 iki 2023-01-26 (įvykdytas);</p> <p>1.2.2. Pirkimo paskelbimo data 2024-04-23 (vykdomas);</p> <p>1.2.3. Planuojamas pirkimo paskelbimas priklausomai nuo 1.2.2. pirkimo: 2024-09-16 iki 2025-12-31.</p>

Projekto finansavimas	Finansavimo institucija: Sveikatos apsaugos ministerija; Finansavimo programa: EGADP subsidijos lėšos bei Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti; Bendras projekto biudžetas: 6 158 332,06 Eur (su PVM); Projekto biudžetai pagal tipus: 4 294 932,06 Eur (su PVM) (fiksuota), 1 863 400 Eur (su PVM) (valandos).	
	Projekto komponentai:	Vertė, EUR (fiksuota / valandos):
	1.1.1. ESVIS licencijos (turtinių teisių) įsigijimas	Fiksuota kaina - 2 420 000 Eur (su PVM)
	1.1.2. (ESVIS parengties ir prevencijos modulio) Techninės specifikacijos parengimas	Fiksuota kaina: numatyta 10 000 Eur, panaudota - 7 139 Eur (su PVM)
	1.1.3. ESVIS Parengties ir prevencijos modulio (PPM) sukūrimo, įdiegimo bei palaikymo ir priežiūros paslaugų įsigijimas	Dar nėra įvykęs pirkimas, tad nėra žinomos (fiksuotos kainos ir valandinio įkainio) vertės, preliminariai: fiksuota kaina 925 489,56 Eur (su PVM); (valandų) 1 016 400 Eur (su PVM). Projekto finansavimui skirta: 1 941 889,56 Eur (su PVM)
	1.1.4. ESVIS PPM testavimas / IS priėmimo ir sistemos saugos vertinimo paslaugų pirkimas	Numatyta fiksuota kaina - 25 000 Eur (su PVM)
	1.1.5. Investicijų projekto parengimas	Fiksuota kaina - 1 000 Eur
	1.2.1. (Pavėžėjimo modulio) Techninės specifikacijos parengimas	Fiksuota kaina - 5 445 Eur (su PVM)
	1.2.2. ESVIS pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo modulio kūrimo ir priežiūros paslaugų pirkimas	Dar nėra įvykęs pirkimas, tad nėra žinomos (fiksuotos kainos ir valandinio įkainio) vertės, preliminariai: fiksuota kaina 882 997,50 Eur (su PVM); (valandų) 847 000 Eur (su PVM). Projekto finansavimui skirta: 1 729 997,50 Eur (su PVM)
	1.2.3. ESVIS Pavėžėjimo modulio testavimas / IS priėmimo ir sistemos saugos vertinimo paslaugų pirkimas	Numatyta fiksuota kaina-25 000 Eur (su PVM)
Projekto vykdytojas	Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Ekstremalių sveikatai situacijų centras	
Projekto partneriai	Nėra	
Projektą koordinuojantys ir prižiūrintys SAM atstovai	Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo skyriaus atstovas; Visuomenės sveikatos departamento atstovas; Investicijų departamento Investicijų įgyvendinimo skyriaus atstovai	

1.2. Projekto organizacinė struktūra, kurioje nurodoma:

Rolė projekte	Pavadinimas / atsakingi	Kontaktiniai duomenys
Projekto vadovas	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro atstovas	info@essc.sam.lt
IT projektų vadovas	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro atstovas	info@essc.sam.lt
Projekto administratorė	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro atstovas	info@essc.sam.lt
Projekto finansininkė	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro atstovas	info@essc.sam.lt
Pavėžėjimo modulio darbo gr. vadovė	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro atstovas	info@essc.sam.lt
Parengties ir prevencijos modulio darbo gr. vadovė	SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro atstovas	info@essc.sam.lt
Projekto priežiūros komitetas	Patvirtintas 2023-09-19 SAM ministro įsakymu Nr. V-1012	

1.3. Projekto tikslai ir uždaviniai, kuriais projektu sprendžiamos identifikuotos problemos:

Projekto tikslas	Parengties ekstremalioms sveikatai situacijoms prevencijos ir stebėsenos procesų, ekstremalių sveikatai situacijų koordinavimo veiksmų (funkcijų vykdymo) skaitmenizavimas bei pacientų pavėžėjimo, kai nereikalinga skubi pagalba, funkcijos organizavimo bei teikimo užtikrinimas, naudojantis informacinėmis technologijomis, sukuriant papildomus funkcionalumus Ekstremalių situacijų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ESVIS). Projekto metu numatoma įgyvendinti veikla - ESVIS įsigijimas ir tobulinimas papildomais moduliais.
Projekto uždavinys 1	ESVIS licencijos įsigijimas;
Projekto uždavinys 2	ESVIS pritaikymas ekstremalių sveikatai situacijų valdymui ir stebėsenai;
Projekto uždavinys 3	ESVIS pritaikymas bei reikalingų funkcionalumų sukūrimas pavėžėjimo paslaugų organizavimui ir teikimui.
Nuorodos į papildomą su projektu susijusią informaciją	https://essc.lrv.lt/lt/vykdomi-projektai-ir-programos/igyvendinami-projektai/ekstremaliu-situaciju-valdymo-informacines-sistemos-esvis-papildomu-moduliu-vystymas/

1.4. Projekto vertinimo rodikliai ir siektinos reikšmės, nurodant vertinimo rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodą:

Nr.	Projekto vertinimo rodiklis	Rodiklio aprašymas	Siektina reikšmė
			2026.12.31
PSR1	Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų,	Planuojama, kad iki 2026 m. gruodžio 31 d. sistema naudosis:	- Mažiausiai 50 proc. ASPĮ (registruotų vartotojų skaičius apie 1000);

produktų ir procesų naudotojai	<ul style="list-style-type: none"> - mažiausiai 50 proc. ASPĮ (registruotų vartotojų skaičius apie 1000); - mažiausiai 20 proc. savivaldybės administracijų ir / ar įgaliotų institucijų (registruotų vartotojų skaičius apie 60); - gyventojų (registruotų vartotojų apie 350000); - apie 30 SAM ir ESSC specialistų; - apie 50 Kauno GMP specialistų; - apie 800 pavėžėjimo paslaugas teikiančių asmenų atstovų; <p>viso: 351 940 naujų paslaugų vartotojai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mažiausiai 20 proc. savivaldybės administracijų ir / ar įgaliotų institucijų (registruotų vartotojų skaičius apie 60); - gyventojų (registruotų vartotojų apie 350 000); - apie 30 SAM ir ESSC specialistų; - apie 50 Kauno GMP specialistų; - apie 800 pavėžėjimo paslaugas teikiančių asmenų atstovų.
--------------------------------	--	---

2. PAGRINDINĖ PROJEKTO VALDYMO INFORMACIJA

2.1. Projektu suplanuoti sukurti rezultatai (deliverables): galutiniai produktai ar jų dalys, kurios yra pagrindinis projekto tikslas ir gali būtų perduota užsakovui / klientui ir rezultatų terminai:

Nr.	Pavadinimas	Terminai
D1	IS detali specifikacija *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo (tiek pavėžėjimo tiek Parengties ir prevencijos projektuose)	2 mėn.
D2	Parengta integracinė specifikacija *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte Pavėžėjimo projekte	4 mėn. (PPM) 3 mėn. (pavėžėjime)
D3	Sukurta informacinė sistema (PI) perduota testavimui *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte Pavėžėjimo projekte (baziniai funkcionalumai)	8 mėn. (PPM) 4 mėn. (pavėžėjime)
D4	Informacinė sistema priimta bandomajai eksploatacijai *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte Pavėžėjimo projekte (baziniai funkcionalumai)	9 mėn. (PPM) 5 mėn. (pavėžėjime)
D5	Informacinė sistema priimta gamybinei eksploatacijai *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte Pavėžėjimo projekte (baziniai funkcionalumai)	10 mėn. (PPM) 6 mėn. (pavėžėjime)
D6	Parengta naudotojų dokumentacija	

	*po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte Pavėžėjimo projekte	9 mėn. (PPM) 5 mėn. (pavėžėjime)
D7	Apmokyti galutiniai vartotojai *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte Pavėžėjimo projekte	9 mėn. (PPM) 5 mėn. (pavėžėjime)
D8	Papildomų funkcionalumų užsakymų įgyvendinimas *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte Pavėžėjimo projekte	Visos sutarties galiojimo metu (nuo sutarties pasirašymo iki 2025-12-31) (PPM); Papildomi f-mai - 12 mėn. ir nauji f-mai – visos sutarties galiojimo metu iki 2025-12-31 (pavėžėjime)
D9	Palaikymo ir priežiūros paslaugos *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte Pavėžėjimo projekte	Nuo modulio įdiegimo iki sutarties pabaigos t. y. 2025-12-31 (PPM) (pavėžėjime)
D10	ESVIS licencijos įsigijimas	Rezultatas pasiektas (2023-04-19 pasirašytas PPA)

2.2. Projekto kokybės rodikliai, kurie nustatomi projekto konceptualizavimo arba detalaus planavimo fazėje, ir numato pagrindinių projektinių rezultatų (pvz. programinės įrangos, vartotojų mokymų, integracinių sąsajų) kokybės įvertinimo indiktorius, jų siekiamas reikšmes bei įvertinimo metodus. Minimalus numatytų kokybės rodiklių skaičius – 3 rodikliai.

Nr.	Pavadinimas	Rezultatas	Siekiamą vertę
KR1	Vidutinis ataskaitų užkrovimo laikas (tiek Pavėžėjimo, tiek Parengties ir prevencijos projektuose)	D5	< 10 sek.
KR2	Po PEN testo išspręstos aukšto ir vidutinio prioriteto problemos (tiek Pavėžėjimo tiek Parengties ir prevencijos projektuose)	D5	100 % aukšto, 80 % vidutinio
KR3	Išspręsti bandomosios eksploatacijos metu nustatyti neatitikimai	D4	100 %
KR4	Galutinių vartotojų mokymų dalyvavimas (Parengties ir prevencijos projekte)	D7	Ne mažiau nei 400 gydymo įstaigų darbuotojų

2.3. Projekto kritiniai taškai (milestones), nurodant terminus, įvertinimo būdą, susieti su rezultatais:

Nr.	Pavadinimas	Terminas	Įvertinimo būdas	Rezultatai
MS1	Pasiriktas reikalavimų specifikacijos kūrėjas (tiek Pavėžėjimo, tiek Parengties ir		Atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su specifikacijos rengėju	Atlikta

	prevencijos projektuose)			
MS2	Parengta reikalavimų specifikacija (tiek pavėžėjimo, tiek Parengties ir prevencijos projektuose)		Parengta ir patvirtinta reikalavimų specifikacija	Atlikta
MS3	Pasirinktas sistemos kūrėjas (tiek Pavėžėjimo, tiek Parengties ir prevencijos projektuose)	5 mėn.	Atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su sistemos kūrimą vykdančia įmone	
MS4	Parengta testavimo / IS priėmimo ir sistemos saugos vertinimo techninė specifikacija (tiek Pavėžėjimo, tiek Parengties ir prevencijos projektuose)	1 mėn.	Parengta ir patvirtinta reikalavimų specifikacija	
MS5	Paskelbtas VP ir atliktas testavimo / priėmimo paslaugos Teikėjo pasirinkimas (tiek Pavėžėjimo, tiek Parengties ir prevencijos projektuose)	1 mėn.	Atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su paslaugas teikiančia įmone	
MS6	Detalios analizės ir Projektavimo etapo pabaiga *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte, Pavėžėjimo projekte	4 mėn. (PPM) 3 mėn. (pavėžėjime)	Parengta detalios analizės ir projektavimo dokumentacija	D1 ir D2
MS7	Kūrimo etapo pabaiga *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte, Pavėžėjimo projekte	9 mėn. (PPM) 5 mėn. (pavėžėjime)	Sukurta sistema ir tinkama diegimui į gamybą	D4
MS8	Naudotojų mokymai *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte, Pavėžėjimo projekte	9 mėn. (PPM) 5 mėn. (pavėžėjime)	Atlikti naudotojų mokymai	D7
MS9	Parengta naudotojų dokumentacija	9 mėn. (PPM) 5 mėn. (pavėžėjime)	Parengta dokumentacija	D6

	*po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte, Pavėžėjimo projekte			
MS10	Sistema įdiegta į gamybą *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte, Pavėžėjimo projekte	10 mėn. (PPM) 6 mėn. (pavėžėjime)	Sistema pilnai įdiegta į gamybą ir pasiekiamą galutiniams naudotojams	D5
MS11	Papildomų funkcionalumų užsakymų įgyvendinimas *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte, Pavėžėjimo projekte	Visos sutarties galiojimo metu (PPM) Papildomi f-lai - 12 mėn. ir nauji f-mai – visos sutarties galiojimo metu (pavėžėjime)	Papildomi ir nauji funkcionalumai sukurti, įdiegti ir pasiekiami galutiniams naudotojams	D8
MS12	Palaikymo ir priežiūros paslaugos *po sutarties su Tiekėjais pasirašymo Parengties ir prevencijos projekte, Pavėžėjimo projekte	Nuo modulio įdiegimo iki 2025-12-31	Modulių palaikymo ir priežiūros paslaugos iki sutarties pabaigos t. y. 2025-12-31	D9
MS13	ESVIS licencijos įsigijimas		Įsigyta ESVIS licencija ir perduotos turtinės teisės	D10 Atlikta

2.4. Projekto darbų paketai (WBS), nurodant pradžios ir pabaigos datas, susiejant su kritiniais taškais, nurodant rezultatus ir vertę:

Nr.	Darbų paketo pavadinimas	Pradžios data	Pabaigos data	Kritiniai taškai	Rezultatai ir pateiktys	Vertė, EUR
WP1	TS parengimas: Parengties ir prevencijos modulio – (PPM) TS Pavėžėjimo modulio - (PM) TS	2023-02-22 (PPM) 2023-01-05 (PM)	2023-07-19 (PPM) 2023-01-26 (PM)	MS1 MS2	Atliktas VP, pasirašytos sutartys su paslaugų Tiekėju bei parengtos TS: PPM PM	7139 Eur su PVM (PPM) 5445 Eur su PVM (PM)
WP2	PM ir PPM VP paskelbimas bei sutarties su Tiekėju sudarymas: PPM	2024-08-16 (PPM) numatoma 2024-04-23 (PM)	2024-12-16 (PPM) numatoma 2024-08-22 (PM) numatoma	MS3	Pasirašytos sutartis su Tiekėjais	<1 941 889,56 Eur (su PVM) (PPM) <1 729 997,50 Eur (su PVM) (PM)

	PM	paskelbtas pirkimas				
WP3	PM ir PPM testavimo / IS priėmimo ir sistemos saugos vertinimo TS parengimas	2024-08-05 (PM) 2024-12-16 (PPM)	2024-09-05 (PM) 2025-01-05 (PPM)	MS4	Parengtos testavimo TS: PM PPM	
WP4	PM ir PPM testavimo paslaugų VP paskelbimas ir sutarties su Tiekėju sudarymas bei jos vykdymas	2024-09-06 (PM) 2025-01-15 (PPM)	2025-12-31 (PM) 2025-12-31 (PPM)	MS5	Pasirašytos sutarties su Tiekėjais, testavimo paslaugų įvykdymas	<= 25 000 Eur (su PVM) (PM) <= 25 000 Eur (su PVM) (PM)
WP5	Detalios analizės ir Projektavimo etapas	2024-12-16 (PPM) 2024-08-22 (PM)	2025-04-16 (PPM) 2024-11-22 (PM)	MS6	Parengta detalios analizės ir projektavimo dokumentacija	Priklausomai nuo sutarties mokėjimo išdėstymo, PPM numatomas 15% mokėjimas nuo bazinių f-mų kainos
WP6	IS kūrimo ir diegimo etapas (PPM ir PM)	2025-01-14 (PPM) 2024-09-23 (PM)	2025-12-31 (PPM ir PM)	MS7	Pilnai sukurta ir įdiegta IS, papildomi ir nauji f-mai, pasirašyti PPA (PPM ir PM)	Sutartyje numatyta kaina
WP6.1	PM bazinių f-mų kūrimas	2024-09-23	2025-01-07		Sukurti baziniai f-mai	
WP6.2	PM bazinių f-mų testavimas	2025-01-08	2025-01-31		Sėkmingai atliktas testavimas, pašalintos klaidos, parengta testavimo ataskaita	Priklausomai nuo sutarties mokėjimo išdėstymo, numatomas 50% mokėjimas nuo bazinių f-mų kainos
WP6.3	PM bazinių f-mų įdiegimas	2025-02-03	2025-02-23	MS10	Įdiegimas į gamybinę aplinką, PPA pasirašymas	Priklausomai nuo sutarties mokėjimo išdėstymo, numatomas 25% mokėjimas nuo bazinių f-mų kainos

WP7	PM naudotojų mokymai	2025-02-03	2025-03-03	MS8	Apmokyti IS naudotojai	
WP8	PM dokumentacijos parengimas	2025-02-03	2025-03-03	MS9	Parengta dokumentacija	
WP6.4	PM papildomų f-mų kūrimas, testavimas, diegimas	2025-02-23	2025-08-22	MS11	Papildomų f-mų įdiegimas į gamybinę aplinką, PPA pasirašymas	Priklausomai nuo panaudotų valandų
WP6.7	PM naujų f-mų kūrimas, diegimas	2024-09-23	2025-12-31	MS11	Naujų f-mų įdiegimas	Priklausomai nuo panaudotų valandų
WP9	PPM kūrimas	2025-01-14	2025-08-14	MS7	Sukurtas PPM bazinis modulis	
WP9.1	PPM testavimas	2025-08-15	2025-09-16		Sėkmingai atliktas testavimas, pašalintos klaidos, parengta testavimo ataskaita	Priklausomai nuo sutarties mokėjimo išdėstymo, numatomas 35% mokėjimas nuo bazinių f-mų kainos
WP9.2	PPM įdiegimas	2025-09-16	2025-10-16	MS10	Įdiegimas į gamybinę aplinką, PPA pasirašymas	Priklausomai nuo sutarties mokėjimo išdėstymo, numatomas 30% mokėjimas nuo bazinių f-mų kainos
WP9.3	PPM papildomų f-mų kūrimas ir diegimas	2025-01-14	2025-12-31		Įdiegimas į gamybinę aplinką	Priklausomai nuo panaudotų valandų
WP10	PPM naudotojų mokymai	2025-08-14	2025-09-15	MS8	Apmokyti IS naudotojai	
WP11	PPM dokumentacijos parengimas	2025-08-14	2025-09-15	MS9	Parengta dokumentacija	
WP12	PM ir PPM palaikymas ir priežiūra	2025-08-23 (PM) 2025-10-17 (PPM)	2025-12-31 (PM) ir (PPM)	MS12	Modulių palaikymas ir priežiūra	Priklausomai nuo mėn. / valandinio įkainio

2.5. Pagrindinės projekto komunikacijos veiklos, nurodant tikslines grupes, planuojamas datas:

Nr.	Veikla / būdas / vykdytojas	Tikslinė grupė	Data	Pastabos
Parengties ir prevencijos modulio (PPM) komunikacijos veiklos				
1	ASPĮ informavimas apie PPM vystymą bei ESVP skaitmenizavimą	ASPĮ administracija, už parengtį atsakingi darbuotojai	(Iki sistemos sukūrimo) 2024 m. - reguliariai, vykdant ASPĮ vertinimus, informuojant tikrinamas įstaigas apie ESVIS PPM	ESVIS PPM bei ESVP skaitmenizavimas buvo pristatytas Saugios sveikatos priežiūros įstaigos indekso mokymų metu (2023 m. gruodžio 11-13 d.) traumų gydymo centrams (14 asmens sveikatos priežiūros įstaigų), Greitosios medicinos pagalbos tarnybai
2	Atsakingų institucijų informavimas apie PPM vystymą bei ESVP skaitmenizavimą	Atsakingos institucijos	(Iki sistemos sukūrimo) pasitarimuose, pristatant sveikatos apsaugos sistemos parengtį	ESVIS PPM bei ESVP skaitmenizavimas buvo pristatytas: <ol style="list-style-type: none"> 2023-09-06 LRS Sveikatos reikalų komiteto posėdyje; 2024-06-19 LRS Sveikatos reikalų komiteto – nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje; 2024-06-26 susitikime su savivalda; Darbinių susitikimų metu: Higienos institutui, Radiacinės saugos centrui, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie SAM, Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai
3	ASPĮ informavimas apie PPM el. paštu	ASPĮ administracija, už parengtį atsakingi darbuotojai	[diegus PPM	
5	Mokymai ASPĮ	ASPĮ specialistai, atsakingi už ESVP parengimą	2025 II-IV ketv.	Online, resursas – ESSC specialistai
		ASPĮ vadovybės atstovai	2025 II-IV ketv.	Online, resursas – ESSC specialistai

6	Viešinimas socialiniuose tinkluose		Periodiškai pagal planą	Planas rengiamas
7	Spaudos konferencija su SAM	Institucijos, suinteresuoti asmenys	2025 IV ketv.	Įdiegtos sistemos ir pokyčių pristatymas visuomenei ir institucijoms
Pavėžėjimo modulio komunikacijos veiklos				
8	Informaciniai pranešimai apie pavėžėjimo modulio įdiegimą, funkcionalumą atnaujinimą	Institucijos, (IS naudotojai)	2025m. I ir III ketv.	Įdiegtos sistemos ir pokyčių pristatymas institucijoms ir naudotojams. Prieš tai Institucijų naudotojams bus vykdomi mokymai darbui su IS

TRUMPINIAI

PSR1 – projekto siektina reikšmė

D- Rezultatas (deliverable)

KR – kokybės rodiklis

MS - kritinis taškas (milestone)

WP – Darbų paketas (working package)

PMI - Projektų valdymo instituto (PMI) sistema

PPK – Projekto priežiūros komitetas