

1. PAGRINDINĖ PROJEKTO INFORMACIJA

1.1. Projekto informacinėje kortelėje pateikiama:

Projekto pavadinimas	Nuotolinių konsultacijų (telemedicinos plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS	
Projekto numeris	09-070-P-0001	
Projekto įgyvendinimo laikotarpis	Pradžia:	2024-08-01
	Pabaiga:	2026-04-30
	Trukmė:	Apie 20 mėn.
	Projekto komponentai:	Pradžios – pabaigos datos
	Sukurti nuotolinių konsultacijų (vaizdo / garso) funkcionalumą ESPBI IS	2024-08-01 – 2026-04-30
	Išplėtoti telemedicinos paslaugoms teikti reikalingus funkcionalumus pagrindiniuose ASPJ HIS ir API su naująja ESPBI IS posisteme	2025-05-01 – 2026-04-30
Projekto finansavimas	Finansavimo institucija: Europos Sąjunga; Finansavimo programa: Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“; Bendras projekto biudžetas: 4 577 970,37 Eur (iš jų 447 269,51 Eur PVM Valstybės biudžeto lėšos); Projekto biudžetai pagal tipus: 4 577 970,37 Eur (fiksuota).	
	Projekto komponentai:	Vertė, EUR (fiksuota / valandos)
	Sukurti nuotolinių konsultacijų (vaizdo/garso) funkcionalumą ESPBI IS	2 789 892,32
	Išplėtoti telemedicinos paslaugoms teikti reikalingus funkcionalumus pagrindiniuose ASPJ HIS ir API su naująja ESPBI IS posisteme	810 956,48
	Sukurti nuotolinėms konsultacijoms palankų teisinį reguliavimą	526 221,20
	Apmokyti šeimos gydytojus bendradarbiauti su gydytojais dermatovenerologais ir oftalmologais	151 384,60
Netiesioginės ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą (toliau –	299 515,77	

	fiksuotoji norma) 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma FN-01.	
Projekto vykdytojas	Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – RC)	
Projektą koordinuojantys ir prižiūrintys SAM atstovai	Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo atstovas; Asmens sveikatos departamento atstovai	

1.2. Projekto organizacinė struktūra, kurioje nurodoma:

Rolė projekte	Pavadinimas / Vardas Pavardė	Kontaktiniai duomenys
Vykdytojas	RC	
Projekto vadovas	RC atstovas	info@registrucentras.lt
Produkto vadovas	RC atstovas	info@registrucentras.lt
Partneris 1	SAM	
Projekto koordinatorius	SAM atstovas	ministerija@sam.lt
Partneris 2	VLK	
Projekto koordinatorius	VLK atstovas	vlk@vlk.lt
Partneris 3	VULSK	
Projekto koordinatorius	VULSK atstovas	info@santa.lt
Partneris 4	LSMUKK	
Projekto koordinatorius	LSMUKK atstovas	rastine@kaunoklinikos.lt
Partneris 5	AP	
Projekto koordinatorius	AP atstovas	info@antakpol.lt
Partneris 6	JSPC	
Projekto koordinatorius	JSPC atstovas	info@jspc.lt
Partneris 7	KMP	
Projekto koordinatorius	KMP atstovas	info@kaunopoliklinika.lt
Partneris 8	JPSPC	
Projekto koordinatorius	JPSPC atstovas	info@jonavospspc.lt
Partneris 9	LŠGK	
Projekto koordinatorius	LŠGK atstovas	info@lsgk.lt
Partneris 10	LŠGPS	
Projekto koordinatorius	LŠGPS atstovas	pirminkas@lsgps.lt
Projekto priežiūros komitetas	Patvirtintas 2025-02-11 SAM ministro įsakymu Nr. V-94	

1.3. Projekto tikslai ir uždaviniai, kuriais projektu sprendžiamos identifikuotos problemos:

Projekto tikslas	Sukurti palankias prielaidas telemedicinos paslaugų plėtrai nacionaliniu lygiu.
Projekto uždavinys 1	Sukurti ESPBI IS naują nuotolinių konsultacijų teikimo, koordinavimo ir analizės funkcionalumą.
Projekto uždavinys 2	Sukurti nuotolinėms konsultacijoms palankų teisinį reguliavimą.
Projekto uždavinys 3	Įgyvendinti eiles pas gydytojus dermatovenerologus ir oftalmologus mažinančias priemones.

Nuorodos į papildomą su projektu susijusią informaciją

RC:

<https://www.registrucentras.lt/p/1811>
<https://www.facebook.com/share/p/15Sw6rCdnk/>
<https://www.facebook.com/share/p/19jWhVzkzN/>

SAM:

<https://sam.lrv.lt/public/canonical/1732857490/26489/Telemedicina%20vie%C5%A1inimas.pdf>
<https://www.facebook.com/share/p/15PpSqdfLX/>

VLK:

<https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/administracine-informacija/vykdomi-projektai-1/>
<https://www.facebook.com/share/p/1XYNDBrssQ/>

VULSK:

<https://www.santa.lt/projektai-visi/>
praskleidus dalį „ES fondų investicijų projektai“
<https://www.santa.lt/uploads/Projektas%20finansuojamas%20Ekonomikos%20gaivinimo%20ir%20atsparumo%20didinimo%20plano.pdf>
<https://www.facebook.com/share/p/1DzkXkSEza/>

LSMUKK

<https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/projektine-veikla/vykdomi-projektai.html>
<https://www.facebook.com/share/p/1CFEZ3MQKH/>

AP

<https://www.antakpol.lt/nuotoliniu-konsultaciju-telemedicinos-pletojimo-paslaugos-diegimas-espbi-is/>
<https://www.facebook.com/photo?fbid=1138129421097283&set=a.536750151235216>

JSPC

<https://www.jspc.lt/jspc-prisijungia-prie-projekto-nuotoliniu-konsultaciju-telemedicinos-pletojimo-paslaugos-diegimas-espbi-is-igyvendinimo/>
<https://www.facebook.com/share/p/15MyT68LCb/>

KMP

<https://kaunopoliklinika.lt/2024/11/26/projektas-nuotoliniu-konsultaciju-telemedicinos-pletojimo-paslaugos-diegimas-espbi-is/>
<https://www.facebook.com/share/p/1K6NVcKYwy/>

JPSPC

<https://www.jonavospspc.lt/projektas-nuotoliniu-konsultaciju-telemedicinos-pletojimo-paslaugos-diegimas-espbi-is/>
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1039120208013899&set=a.550168003575791>

LŠGK

<https://www.lsgk.lt/nuotoliniu-konsultaciju-telemedicinos-pletojimo-paslaugos-diegimas-espbi-is/>
<https://www.facebook.com/share/p/17yoCEW97q/>

	LŠGPS https://www.lsgps.lt/?p=760 https://www.facebook.com/share/p/12DATzSovcS/
Informacijos atnaujinimo data	2024-12-09

1.4. Projekto vertinimo rodikliai ir siektinos reikšmės, nurodant vertinimo rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodą:

Nr.	Projekto vertinimo rodiklis	Rodiklio aprašymas	Nustatyta pradinė reikšmė	Siektina reikšmė		
				-	2026.04	2027.04
PSR1	Naujų naudotojų skaičius	Įgyvendinus naują funkcionalumą pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo skaičiuojamas naujų naudotojų skaičius	14 vnt.	-	-	14 naujų naudotojų pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo

2. PAGRINDINĖ PROJEKTO VALDYMO INFORMACIJA

2.1. Projektu suplanuoti sukurti rezultatai (deliverables): galutiniai produktai ar jų dalys, kurios yra pagrindinis projekto tikslas ir gali būtų perduota užsakovui / klientui, ir rezultatų terminai:

Nr.	Pavadinimas	Terminai
D1	Atlikta naudotojo poreikių analizė, parengtas veiklos modelis ir parengtos techninės specifikacijos	2025-02-06
D2	Parengta techninė specifikacija Telemedicinos diegimo techninės priežiūros bei atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugų įsigijimui	2025-02-28
D3	Atliktas Telemedicinos diegimo techninės priežiūros bei atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugų pirkimas	2025-08-18
D4	Atlikti Telemedicinos posistemės kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimai	2025-09-15
D5	Atlikta teisės aktų analizė ir inicijuotas teisės aktų keitimo / parengimo procesas	2025-09-30
D6	Atlikti Telemedicinos posistemės kūrimo ir testavimas	2026-03-15
D7	Sukurtos integracinės sąsajos (projekto partnerių sistemose)	2026-03-15
D8	Parengta naudotojų dokumentacija	2026-03-15
D9	Apmokyti šeimos gydytojai bendradarbiauti su dermatovenerologais ir oftalmologais	2026-03-15
D10	Telemedicinos posistemė priimta bandomajai eksploatacijai	2026-03-15
D11	Atliktas atitikties vertinimas (įskaitant atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams)	2026-04-25
D12	Parengta techninės priežiūros ataskaita	2026-04-25
D13	Informacinė sistema priimta gamybinei eksploatacijai	2026-04-30
D14	Paruoštas ESPBI IS modernizavimo priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas	2026-04-30

2.2. Projekto kokybės rodikliai, kurie nustatomi projekto konceptualizavimo arba detalaus planavimo fazėje, ir numato pagrindinių projektinių rezultatų (pvz. programinės įrangos, vartotojų mokymų, integracinių sąsajų) kokybės įvertinimo indikatorius, jų siekiamas reikšmes bei įvertinimo metodus. Minimalus numatytų kokybės rodiklių skaičius – 3 rodikliai.

Nr.	Pavadinimas	Rezultatas	Siekiamą vertę
KR1	Atlikta nuotolinė vaizdo konsultacija	D6	Bent vienas įvykis
KR2	Įvykusi asinchroninė konsultacija tarp šeimos gydytojo ir dermatovenerologo	D6	Bent vienas siuntimas ir atsakymas tarp gydytojų
KR3	Įvykusi asinchroninė konsultacija tarp šeimos gydytojo ir oftalmologo	D6	Bent vienas siuntimas ir atsakymas tarp gydytojų

2.3. Projekto kritiniai taškai (milestones), nurodant terminus, įvertinimo būdą, susieti su rezultatais:

Nr.	Pavadinimas	Įvykdymo data	Įvertinimo būdas	Rezultatai
MS1	Techninės specifikacijos parengimas	2025-02-06	Parengta ir patvirtinta reikalavimų specifikacija	D1
MS2	IS diegimo techninės priežiūros bei atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugų viešasis pirkimas	2025-08-18	Atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju	D2, D3
MS3	Telemedicinos posistemės paslaugų kūrimo pirkimas	2025-09-15	Atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju	D4
MS4	Sukurtas nuotolinės konsultacijos palankus teisinis reguliavimas	2025-09-30	Atlikta teisės aktų analizė ir inicijuotas teisės aktų keitimo / parengimo procesas	D5
MS5	Telemedicinos posistemės sukūrimas ir įdiegimas	2026-03-15	Įgyvendinti reikalavimai bei parengti projekto dokumentai numatyti techninėje specifikacijoje	D6, D8, D10
MS6	Įdiegti ASPĮ sistemų funkcionalumą pritaikymai telemedicinai	2026-03-15	Projekto partnerių įgyvendinti funkcionalumai pritaikyti telemedicinos posistemai	D7
MS7	Atlikti šeimos gydytojų bendradarbiavimo su dermatovenerologais ir oftalmologais mokymai	2026-03-15	Projekto partnerių LŠGK ir LŠGPS organizuoti ir atlikti mokymai gydytojams	D9
MS8	Atliktas atitikties vertinimas (įskaitant atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams)	2026-04-25	Patvirtinta atitikties vertinimo (testavimo) ataskaita	D11

MS9	Atlikta techninė priežiūra	2026-04-30	Patvirtinta techninės priežiūros ataskaita	D12
MS10	Telemedicinos posistemė įdiegta į gamybą	2026-04-30	Sistema pilnai įdiegta į gamybą ir pasiekiami galutiniams naudotojams	D13, D14

2.4. Projekto darbų paketai (WBS), nurodant pradžios ir pabaigos datas, susiejant su kritiniais taškais, nurodant rezultatus ir vertę:

Nr.	Darbų paketo pavadinimas	Pradžios data	Pabaigos data	Kritiniai taškai	Rezultatai ir pateiktys	Vertė, EUR
WP1	Techninių specifikacijų parengimas	2024-08-01	2025-02-06	MS1	D1	190 813,60
WP2	IS diegimo techninės priežiūros bei atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugų viešasis pirkimas ir darbų atlikimas	2025-02-07	2026-04-30	MS2, MS8, MS9	D2, D3, D11, D12	400 727,80
WP3	Telemedicinos posistemės sukūrimas ir įdiegimas	2025-01-15	2026-04-30	MS3, MS5, MS10	D4, D6, D8, D10, D13, D14	2 198350,92
WP4	Išplėtoti telemedicinos paslaugoms teikti reikalingi funkcionalumai pagrindiniuose ASPĮ HIS ir API su naująja ESPBI IS posisteme	2025-05-01	2026-03-15	MS6	D7	810 956,48
WP5	Sukurtas nuotolinėms konsultacijoms palankus teisinis reguliavimas	2024-08-29	2025-09-30	MS4	D5	526 221,20
WP6	Apmokyti šeimos gydytojai bendradarbiauti su gydytojais dermatovenerologais ir oftalmologais	2025-05-01	2026-03-15	MS7	D9	151 384,60

2.5. Pagrindinės projekto komunikacijos veiklos, nurodant tikslines grupes, planuojamas datas:

Nr.	Veikla / būdas / vykdytojas	Tikslinė grupė	Data
1	Projekto aprašymas bus paskelbtas projekto vykdytojo RC interneto svetainėje www.registrucentras.lt ir projekto partnerių svetainėse https://sam.lrv.lt/ , https://ligoniukasa.lrv.lt/lt , https://www.santa.lt , https://www.kaunoklinikos.lt/ , https://www.antakpol.lt/ , https://www.jonavospssp.lt/ , https://www.jspc.lt/ , https://kaunopoliklinika.lt/ , https://www.lsgk.lt/ , https://www.lsgps.lt/	Lietuvos gyventojai	2024-11-26 – 2024-12-05
2	Projekto vykdytojo valstybės įmonės Registrų centro ir partnerių Facebook paskyroje per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo bus paskelbta informacija apie įgyvendinimą projektą. Informacijoje bus pateikta Europos Sąjungos emblema su šalia emblemos rašomu teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga NextGeneration EU“.	Lietuvos gyventojai	2024-11-26 – 2024-12-05
3	Projekto vykdytojo valstybės įmonės Registrų centro projekto plakato (ne mažesnio kaip A3formato) iškabinimas matomoje vietoje. Projekto vykdytojo valstybės įmonės Registrų centro padalinio vestibulyje (klientų aptarnavimo salėje) bus iškabinta ne mažesnė nei A3 formato informacinė lentelė, įtraukiant projekto pavadinimo santrumpą, projekto tikslą ir pateikiant spalvotą Europos Sąjungos emblemą su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“, kuriame bus pateikta informacija apie įgyvendintą projektą, pasiektus rezultatus ir paskelbta apie Europos Sąjungos finansavimą.	Lietuvos gyventojai	2024-11-27

TRUMPINIAI

PSR1 – projekto siektina reikšmė

D- Rezultatas (deliverable)

KR – kokybės rodiklis

MS - kritinis taškas (milestone)
WP – Darbų paketas (working package)
PMI - Projektų valdymo instituto (PMI) sistema
PPK – Projekto priežiūros komitetas
RC – Valstybės įmonė Registrų centras
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
VLK – Valstybinė ligonių kasa prie SAM
VULSK – VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
LSMUKK – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
AP – VŠĮ Antakalnio poliklinika
JSPC – VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras
KMP – VŠĮ Kauni miesto poliklinika
JPSPC – VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras
LŠGK – Lietuvos šeimos gydytojų kolegija
LŠGPS – Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga