

1. PAGRINDINĖ PROJEKTO INFORMACIJA

1.1. Projekto informacinėje kortelėje pateikiama:

Projekto pavadinimas	Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos ir jos teikiamų paslaugų plėtra	
Projekto numeris		
Projekto įgyvendinimo laikotarpis	Pradžia:	2024-09-02
	Pabaiga:	2026-04-30
	Trukmė:	20 mėn.
	Projekto komponentai:	Pradžios – pabaigos datos:
	1. Patobulinti medicininių vaizdų srities teisinį reguliavimą pagal tarptautinę praktiką	2024-09-02 – 2026-04-30
	2. Parengti MedVAIS modernizavimo techninę specifikaciją 2.1. Veiklos procesų analizės atlikimas 2.2. Modernizavimo techninės specifikacijos parengimas	2024-09-02 – 2025-01-30 2024-09-02 – 2024-10-31 2024-11-04 – 2025-01-30
	3. Modernizuoti ESPBI IS MedVAIS posistemę 3.1. Kompleksinio MedVAIS modernizavimo sprendimo pirkimas 3.2. Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju 3.3. Kompleksinio MedVAIS modernizavimo sprendimo diegimas ir testavimas 3.4. Reikalingos dokumentacijos parengimas 3.5. Bandomosios eksploatacijos atlikimas 3.6. Įdiegtas MedVAIS sprendimas į gamybinę aplinką	2025-01-31 – 2026-04-30 2025-01-31 – 2025-08-19 2025-08-20 – 2025-08-31 2025-09-01 – 2026-03-17 2025-02-01 – 2026-03-17 2026-03-18 – 2026-04-25 2026-04-26 – 2026-04-30
	4. IS diegimo techninės priežiūros bei atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugų įsigijimas ir paslaugų atlikimas 4.1. Techninės specifikacijos paslaugų pirkimui parengimas 4.2. Paslaugų pirkimas 4.3. Sutarties su paslaugų teikėju pasirašymas 4.4. Techninės priežiūros paslaugų atlikimas 4.5. Atsparumo įsilaužimui testavimo atlikimas 4.6. Techninės priežiūros paslaugų atlikimo ataskaitos pateikimas	2025-01-31 – 2026-04-30 2025-01-31 – 2025-02-28 2025-03-01 – 2025-08-10 2025-08-11 – 2025-08-18 2025-08-19 – 2026-04-25 2026-03-01 – 2026-04-25 2026-04-15 – 2026-04-30
5. Sukurti duomenų mainų funkcionalumą tarp SVEIDRA IS ir MedVAIS 5.1. Parengti techninių ir funkcinių reikalavimus 5.2. IT specialistų paslaugų pirkimas duomenų mainų funkcionalumui sukurti ir ištestuoti 5.3. Duomenų mainų modelio sukūrimas ir	2025-02-01 – 2026-04-17 2025-02-01 - 2025-04-30 2025-05-01 - 2025-08-30 2025-09-01 - 2026-03-17	

	testavimas 5.4. Parengta reikalinga dokumentacija 5.5. Duomenų mainų funkcionalumo įdiegimas	2026-02-01 - 2026-03-17 2026-03-18 - 2026-04-17
	6. Modernizuoti MedVAIS veikimui būtinas integracines sąsajas 6.1. Integracinių sąsajų modernizavimo atnaujinimas RC (duomenų priėmimas) 6.2. Integracinių sąsajų modernizavimo atnaujinimas VULSK (duomenų teikimas) 6.3. Integracinių sąsajų modernizavimo atnaujinimas LSMUKK (duomenų teikimas) 6.4. Integracinių sąsajų modernizavimo atnaujinimas KUL (duomenų teikimas) 6.5. Integracinių sąsajų modernizavimo atnaujinimas RPL (duomenų teikimas) 6.6. PACS veikimo algoritmų pakeitimų paslaugų pirkimas (VULSK, duomenų teikimui) 6.7. PACS veikimo algoritmų pakeitimų paslaugų pirkimas (LSMUKK, duomenų teikimui) 6.8. PACS veikimo algoritmų pakeitimų paslaugų pirkimas (RPL, duomenų teikimui) 6.9. PACS veikimo algoritmų pakeitimų paslaugų pirkimas (KUL, duomenų teikimui)	2025-05-01 – 2026-03-17 2025-05-01 – 2026-03-17 2025-05-01 – 2026-03-17 2025-05-01 – 2026-03-17 2025-05-01 – 2026-03-17 2025-05-01 – 2026-03-17 2025-05-01 – 2026-03-17 2025-05-01 – 2026-03-17 2025-05-01 – 2026-03-17
	7. Padidinti nacionalinės medicininių vaizdų saugyklos ir archyvo talpą bei greitaveiką 7.1. Saugyklai reikalingos įrangos pirkimas 7.2. Infrastruktūros diegimas	2025-09-01 – 2026-04-30 2025-09-01 - 2026-01-31 2026-02-01 - 2026-04-17
Projekto finansavimas	Finansavimo institucija: Europos Sąjunga Finansavimo programa: Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ Bendras projekto biudžetas: 8 285 841,50 Eur (iš jų 447 269,51 Eur PVM Valstybės biudžeto lėšos); Projekto biudžetai pagal tipus: 8 285 841,50 Eur (fiksuota)	
	Projekto komponentai:	Vertė, EUR (fiksuota / valandos)
	Patobulinti medicininių vaizdų srities teisinį reguliavimą pagal tarptautinę praktiką	264 251,20
	Sukurti duomenų mainų funkcionalumą tarp SVEIDRA IS ir MedVAIS	181 310,48
	Modernizuoti ESPBI IS MedVAIS posistemę	5 430 176,32
	Modernizuoti MedVAIS veikimui būtinas integracines sąsajas	831 902,88
	Padidinti nacionalinės medicininių vaizdų saugyklos ir archyvo talpą bei greitaveiką	1 034 511,72

	Netiesioginės ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą (toliau – fiksuotoji norma) 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma FN-01.	543 688,90
Projekto vykdytojas	Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – RC)	
Projektą koordinuojantys ir prižiūrintys SAM atstovai	Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo atstovas	

1.2. Projekto organizacinė struktūra, kurioje nurodoma:

Rolė projekte	Pavadinimas/ Vardas Pavardė	Kontaktiniai duomenys
Vykdytojas	Įstaiga 1	
Projekto vadovė	RC atstovas	info@registrucentras.lt
Produkto vadovas	RC atstovas	info@registrucentras.lt
Partneris 1	Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM)	
Projekto koordinatorius	SAM atstovas	ministerija@sam.lt
Partneris 2	Valstybinė ligonių kasa prie SAM (toliau – VLK prie SAM)	
Projekto koordinatorius	VLK prie SAM atstovas	vlk@vlk.lt
Partneris 3	Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VULSK)	
Projekto koordinatorė	VULSK atstovas	info@santa.lt
Partneris 4	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – LSMUKK)	
Projekto koordinatorė	LSMUKK atstovė	rastine@kaunoklinikos.lt
Partneris 5	Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė (toliau – RPL)	
Projekto koordinatorė	RPL atstovas	info@panevezioligonine.lt
Partneris 6	Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – KUL)	
Projekto koordinatorius	KUL atstovas	kul@kul.lt
Projekto priežiūros komitetas	Patvirtintas 2025-02-19 SAM ministro įsakymu Nr. V-122	

1.3. Projekto tikslai ir uždaviniai, kuriais projektu sprendžiamos identifikuotos problemos:

Projekto tikslas	Padidinti nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos MedVAIS ir jos teikiamų elektroninių paslaugų efektyvumą.
Projekto uždavinys 1	Užtikrinti PSDF lėšų naudojimo medicininių vaizdų apmokėjimui kontrolę bei efektyvų medicininių vaizdų naudojimą ir saugojimą.
Projekto uždavinys 2	Modernizuoti MedVAIS techninę ir programinę įrangą, padidinant MedVAIS naudojimo patogumą, panaudojamumą ir greitaveiką.
Nuorodos į papildomą su projektu susijusią informaciją	<p>RC:</p> <p>https://www.registrucentras.lt/p/1806</p> <p>https://www.facebook.com/e.sveikata/posts/pfbid0uwTE8uXkEvqZ1a7dJ8crYio14UWonj78HxqGgSRxqWjoD7rZeQH3BnbTZcdckB1xl</p> <p>https://www.facebook.com/RegistruCentras/posts/pfbid02L6QAkjGfN9kNucAGwPFHmFQWurapMsDfSicCvXRkzxMWeLoNcHRW2kj9DerX6EXXI</p> <p>SAM:</p> <p>https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/elektronine-sveikatos-sistema/informacija-apie-e-sveikatos-sistemas-pletros-projektus/projektas-nr-09-033-p-0001-nacionalines-medicininiu-vaizdu-archyvavimo-ir-mainu-sistemas-ir-jos-teikiamu-paslaugu-pletra/</p> <p>https://www.facebook.com/sam.lt/posts/pfbid037Dd1yNQufw33RjoUhtGRSH67WweKG2un5DrayHx2SyJitDHauA5gWMkuSV1gqeoJl?rddid=ix0atsJBijG8l0aW</p> <p>VLK:</p> <p>https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/administracine-informacija/vykdomi-projektai-1/</p> <p>https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=957023109792885&id=100064556147995&rddid=k79uLAWU0Ot9LOml#</p> <p>VULSK:</p> <p>https://www.santa.lt/projektai-visi/ praskleidus dalį „ES fondų investicijų projektai“</p> <p>https://www.facebook.com/VULSK/posts/pfbid0Pun4zzXoiK6Wq9Sb4mc8aU192ywH22aBZUDHxgapTTV8sjMgwqy9MwP3bF3n81cil?rddid=l5jx3SZl2wFrvNws#</p> <p>https://www.linkedin.com/posts/vulsk_siekdami-padidinti-nacionalin%C4%97s-medicinini%C5%B3-activity-7259557585903599617-27-Q?utm_source=share&utm_medium=member_desktop</p> <p>LSMUKK:</p> <p>https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/projektine-veikla/vykdomi-projektai.html praskleidus dalį "Vykdomi projektai"</p> <p>https://www.facebook.com/share/p/qCcR9o2ucovmWQww/</p> <p>RPL:</p>

	https://www.panevezioligonine.lt/projektai/ paspaudus ant paveiksluko https://www.panevezioligonine.lt/uploads/pdf/Projektai/2024-10_vie%C5%A1inimas_Medvais_RPL.pdf https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1141465930749061&id=100046569954942&mibextid=WC7FNe&rdid=txehR4FuSdZaQ6Kc KUL: https://www.kul.lt/es-projektai/ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1074286441158298&id=100057308565364&rdid=0dlNvijsGwqUQZxF
--	---

1.4. Projekto vertinimo rodikliai ir siektinos reikšmės, nurodant vertinimo rodiklio reikšmės apskaičiavimo metodą:

Nr.	Projekto vertinimo rodiklis	Rodiklio aprašymas	Nustatyta pradinė reikšmė	Siektina reikšmė		
				-	-	2026.04
PSR1	Įstaigų skaičius	Baigus įgyvendinti projektą, MedVAIS naudosis 70 proc. viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių ASPJ, turinčių su radiologinių paslaugų teikimu susijusią licenciją	70% (ne mažiau nei 67 viešosios ASPJ)			70 proc. viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių ASPJ, turinčių su radiologinių paslaugų teikimu susijusią licenciją

2. PAGRINDINĖ PROJEKTO VALDYMO INFORMACIJA

2.1. Projektu suplanuoti sukurti rezultatai (deliverables): galutiniai produktai ar jų dalys, kurios yra pagrindinis projekto tikslas ir gali būtų perduota užsakovui / klientui ir rezultatų terminai:

Nr.	Pavadinimas	Terminai
D1	Atlikta teisės aktų analizė ir inicijuotas teisės aktų keitimo procesas	2025-09-30
D2	Atlikta naudotojo poreikių analizė, parengtas veiklos modelis ir parengtos techninės specifikacijos kompleksinio MedVAIS modernizavimo sprendimui	2025-01-30
D3	Parengta techninė specifikacija MedVAIS diegimo techninės priežiūros bei atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugų įsigijimui	2025-02-28
D4	Atliktas MedVAIS diegimo techninės priežiūros bei atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugų pirkimas	2025-08-18
D5	Atliktas kompleksinio MedVAIS modernizavimo sprendimo pirkimas	2025-08-19
D6	Pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju	2025-08-31
D7	Atliktas kompleksinio MedVAIS modernizavimo sprendimo diegimas ir testavimas	2026-03-17

D8	Parengtos techninės specifikacijos duomenų mainams tarp MedVAIS ir SVEIDRA	2026-04-30
D9	Atliktas IT specialistų paslaugų pirkimas duomenų mainų funkcionalumui sukurti ir ištestuoti	2026-08-30
D10	Sukurtas duomenų mainų funkcionalumas tarp SVEIDRA IS ir MedVAIS	2026-03-17
D11	Modernizuotos MedVAIS veikimui būtinos integracinės sąsajos	2026-03-17
D12	MedVAIS priimta bandomajai eksploatacijai	2026-03-18
D13	Atlikta MedVAIS bandomoji eksploatacija	2026-04-25
D14	Atliktas atitikties vertinimas (įskaitant atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams)	2026-04-25
D15	Parengta techninės priežiūros ataskaita	2026-04-25
D16	Atlikti įrangos pirkimai MedVAIS saugyklos ir archyvo talpų papildinimui	2026-04-25
D17	Informacinė sistema priimta gamybinei eksploatacijai	2026-04-30
D18	Paruoštas MedVAIS modernizavimo priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas	2026-04-30

2.2. Projekto kokybės rodikliai, kurie nustatomi projekto konceptualizavimo arba detalaus planavimo fazėje, ir numato pagrindinių projektinių rezultatų (pvz. programinės įrangos, vartotojų mokymų, integracinių sąsajų) kokybės įvertinimo indikatorius, jų siekiamas reikšmes bei įvertinimo metodus. Minimalus numatytų kokybės rodiklių skaičius – 3 rodikliai.

Nr.	Pavadinimas	Rezultatas	Siekiamą vertę
KR1	Įstaiga gali pasiekti paciento medicininius vaizdus nepriklausomai nuo juos sukūrusios įstaigos.	D7	Įstaiga, gali pasiekti bent trijų skirtingų įstaigų vaizdus
KR2	Po projekto įgyvendinimo, MedVAIS naudosis 70 proc. viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių ASPJ, turinčių radiologijos licencijas.	D7	Viešųjų ir biudžetinių įstaigų, turinčių radiologijos licencijas, skaičius 2024 m. buvo 96, todėl 70 proc. yra 67 viešosios ASPJ. Apskaičiuojant rezultato rodiklį, gali būti vertinama, kiek ASPJ teikia į MedVAIS aprašymo formų, arba kiek iš jų teikia pačius MV.
KR3	Į modernizuotą MedVAIS posistemę sėkmingai perduodami medicininiai vaizdai.	D7	Į MedVAIS vaizdus perdavė bent keturios skirtingos įstaigos

2.3. Projekto kritiniai taškai (milestones), nurodant terminus, įvertinimo būdą, susieti su rezultatais:

Nr.	Pavadinimas	Įvykdymo data	Įvertinimo būdas	Rezultatai
MS1	Patobulintas medicininių vaizdų srities teisinį reguliavimą pagal tarptautinę praktiką	2026-09-30	Atlikta teisės aktų analizė ir inicijuotas teisės aktų keitimo procesas	D1

MS2	Techninės specifikacijos kompleksinio MedVAIS modernizavimo sprendimo parengimas	2026-01-30	Parengta ir patvirtinta reikalavimų specifikacija	D2
MS3	MedVAIS modernizavimo sprendimo pirkimas	2025-07-29	Atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju	D5, D6
MS4	IS diegimo techninės priežiūros bei atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugų viešasis pirkimas	2025-07-29	Atlikus viešąjį pirkimą pasirašyta sutartis su paslaugų teikėju	D3, D4
MS5	MedVAIS modernizavimo sprendimo įdiegimas	2026-04-30	Įgyvendinti reikalavimai bei parengti projekto dokumentai numatyti techninėje specifikacijoje	D7, D12, D13
MS6	Parengta techninė specifikacija duomenų mainams tarp SVEIDRA ir MedVAIS	2025-09-11	Parengta ir patvirtinta reikalavimų specifikacija	D8
MS7	Duomenų mainų tarp SVEIDRA ir MedVAIS sukūrimas	2026-03-17	Įgyvendinti reikalavimai bei parengti projekto dokumentai numatyti techninėje specifikacijoje	D9, D10
MS8	Integracinių sąsajų duomenų priėmimui atnaujinimas	2026-03-17	Parengtos integracinės sąsajos MedVAIS	D11
MS9	Integracinių sąsajų duomenų teikimui atnaujinimas	2026-03-17	Partnerių VULSK, LSMUKK, RPL ir KUL parengtos integracinės sąsajos	D11
MS10	Atlikti įrangos pirkimai MedVAIS saugyklos ir archyvo talpų padidinimui	2026-04-17	Atlikus viešąjį pirkimą nupirkta ir padidinta saugyklos bei archyvo talpa	D16
MS11	Atliktas atitikties vertinimas (įskaitant atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams)	2026-04-25	Patvirtinta atitikties vertinimo (testavimo) ataskaita	D14
MS12	Atlikta techninė priežiūra	2026-04-30	Patvirtinta techninės priežiūros ataskaita	D15
MS13	MedVAIS modernizavimo sprendimas įdiegtas į gamybą	2026-04-30	Sistema pilnai įdiegta į gamybą ir pasiekama galutiniams naudotojams.	D17, D18

2.4. Projekto darbų paketai (WBS), nurodant pradžios ir pabaigos datas, susiejant su kritiniais taškais, nurodant rezultatus ir vertę:

Nr.	Darbų paketo pavadinimas	Pradžios data	Pabaigos data	Kritiniai taškai	Rezultatai ir pateiktys	Vertė, EUR
WP1	Patobulintas medicininių vaizdų srities teisinis reguliavimas	2024-09-02	2025-09-11	MS1	D1	264251,20
WP2	MedVAIS modernizavimo Techninės specifikacijos rengimas	2024-09-02	2025-01-30	MS2	D2	233895,00
WP3	MedVAIS modernizavimo sprendimo pirkimas ir įdiegimas	2025-01-31	2026-04-30	MS3, MS5, MS13	D5, D6, D7, D12, D13, D17, D18	5015749,32
WP4	IS diegimo techninės priežiūros bei atsparumo įsilaužimui testavimo paslaugų viešasis pirkimas ir darbų atlikimas	2025-01-31	2026-04-30	MS4, MS11, MS12	D3, D4, D14, D15	180532,00
WP5	Duomenų mainų funkcionalumo tarp SVEIDRA IS ir MedVAIS sukūrimas	2025-02-01	2026-04-17	MS6, MS7	D8, D9, D10	181310,48
WP6	MedVAIS veikimui būtinų integracinių sąsajų modernizavimas	2025-05-01	2026-03-17	MS8, MS9	D11	831902,88
WP7	Nacionalinės medicininių vaizdų saugyklos ir archyvo talpos bei greitaveikos padidinimas	2025-09-01	2026-04-17	MS10	D16	1034511,72

2.5. Pagrindinės projekto komunikacijos veiklos, nurodant tikslines grupes, planuojamas datas:

Nr.	Veikla / būdas / vykdytojas	Tikslinė grupė	Data
1.	Projekto aprašymas bus paskelbtas projekto vykdytojo RC interneto svetainėje www.registrucentras.lt ir projekto partnerių svetainėse https://sam.lrv.lt/ , https://ligoniukasa.lrv.lt/lt , https://www.santa.lt ,	Lietuvos gyventojai	2024-10-18 – 2024-11-05

	https://www.kaunoklinikos.lt/ , https://www.kulig.lt ir https://www.panevezioligonine.lt .		
2	Projekto vykdytojo valstybės įmonės Registrų centro ir partnerių, Facebook paskyroje per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo bus paskelbta informacija apie įgyvendinimą projektą. Informacijoje bus pateikta Europos Sąjungos emblema su šalia emblemos rašomu teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga NextGeneration EU“.	Lietuvos gyventojai	2024-10-18 – 2024-11-05
3	Kai įgyvendinama veikla 1.5, visuomenei gerai matomoje vietoje pastatomas patvarus nuolatinis informacinis stendas su informacija apie projektą, įtraukiant projekto pavadinimo santrumpą, projekto tikslą ir pateikiant spalvotą ES emblemą su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“.	Lietuvos gyventojai	Nuo 2025-09-01

TRUMPINIAI

PSR1 – projekto siektina reikšmė

D- Rezultatas (deliverable)

KR – kokybės rodiklis

MS - kritinis taškas (milestone)

WP – Darbų paketas (working package)

PMI - Projektų valdymo instituto (PMI) sistema

PPK – Projekto priežiūros komitetas