

Išankstinės pacientų registracijos IS integracija su ESPBI IS

Darbų statusas

2019-07-15



VALSTYBĖS ĮMONĖ
REGISTRŲ CENTRAS

IPR IS II etapo veiklų planas (1)

2019.05-06

2019.07

2019.08

- Gamybinės eksploatacijos metu pastebėtų klaidų, neatitikimų šalinimas
- Integracinių sąsajų programavimo darbų pradžia
- „Žalio koridoriaus“ funkcionalumas
- Teisių valdymo funkcionalumo tobulinimas
- SMS pranešimų siuntimų funkcionalumas
- Pranešimų šablonų funkcionalumas
- Talonų tvarkymo funkcionalumo tobulinimas
- Sistemos monitoringas, auditas

IPR IS II etapo veiklų planas (2)



- Viena registracija vienai paslaugai funkcionalumas
- Eilių valdymo automatizavimo funkcionalumas
- Sistemos optimizavimas, greitaveika
- Saugumo testavimas

- Sukurto papildomo funkcionalumo diegimai į testinę aplinką
- Integracinių sąsajų diegimas į testinę aplinką
- Testavimas su įstaigomis, mokymų medžiagos parengimas
- Klaidų taisymas

- Diegimai į gamybą
- Mokymai įstaigoms, kurios naudos portalo funkcionalumą
- Sistemos palaikymo darbai
- Klaidų taisymas

Gamybinė eksploatacija

Vykdyti naudotojų mokymai:

- A. Kurienės IĮ
- V. Griniaus konsultacinis kabinetas „Pulsas“
- Lietuvos kariuomenė

Kviečiamos naujos įstaigos pasirašyti sutartis

Integracinių sąsajų kūrimas

- Integracijų techninio projekto aptarimas su SPĮ atstovais – 2019-07-15
- Integracijų techninio projekto pakartotinis aptarimas ir suderinimas su SPĮ atstovais – 2019-08-22
- Integracinių sąsajų sudiegimas testinėje aplinkoje – 2019-10-15

Dėkojame už dėmesį!