

**VĮ Registrų centro ESPBI IS ir IPR IS
administravimo veiksmų planuose
suplanuotos, įvykdytos bei vykdomos
veiklos ir jų pažanga iki 2020 m. rugsėjo 1 d.**



Audronė Ciesiūnienė

2020-09-22

1. ESPBI IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

Pagrindinės veiklos

Nr.	Veikla	Terminas
1	ES paramos projektų vykdymo veiklos	Nuolat
2	Vaistų elektroninės prekybos projektas	2020.09.01
3	Mažas pajamas gaunančių asmenų priemokų kompensavimo projektas	2020.06.01
4	CEF projektų veiklos	Nuolat
5	Pagalbos tarnybos paslaugų kokybės gerinimas	Nuolat
6	E. sveikata viešo portalo plėtra	2020.12.31
7	ESPBI greitaveikos stebėjimo priemonės sukūrimas	2020.09.01
8	Medicininis vaizdų antrinio panaudojimo pilotinis projektas	2020.12.31
9	Pagrindinio tvarkytojo veiklos	Nuolat

1. ESPBI IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

1 veikla ES paramos projektų vykdymo veiklos

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
1.1	Mobilios programėlės kūrimas	Vykdoma parengta TS, rengiamos konkurso sąlygos. Bus vykdomos pirkimo procedūros. <i>Vėluojama dėl laiku nepaskirto Projekto vadovo, užsitęsusių jungtinės veiklos sutarčių pasirašymo tarp Projekto vykdytojo ir Projekto partnerių</i>	2020.12.31
1.2	Pirkimo „ESPBI IS realizuotų prieigos teisių ir jų administravimo funkcionalumo išplėtimas“ veiklų vykdymas	Vykdoma	2020.12.01
1.3	Vystymo techninių specifikacijų parengimas	Vykdoma <i>Vėluojama nes dėl techninės klaidos teko atšaukti jau paskelbtą konkursą ir skelbti jį iš naujo.</i>	Vykdoma pagal CPVA suderintą veiklų grafiką <i>Vėluojama 6 mėn</i>
1.4	„Laboratoriniai tyrimai“	Vykdoma 2020-06-15 parengtas IP;	2020.06.01
1.5	„ESPBI plėtra“ 1-o etapo pirmos veiklos diegėjo parinkimas	Vykdoma Veiklos modelio parengimo bei techninių specifikacijų parengimo paslaugoms įsigyti atplėšti vokai 2020-09-15. <i>Vėluojama nes dėl techninės klaidos teko atšaukti jau paskelbtą konkursą ir skelbti jį iš naujo.</i>	Vykdoma pagal CPVA suderintą veiklų grafiką <i>Veikla nusikels 6 mėn</i>

Atlikta veikla

1. ESPBI IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

2 veikla Vaistų elektroninės prekybos projektas

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
2.1	Techninės specifikacijos parengimas	Atlikta	2020.03.01
2.2	Pirkimo procedūros (pasiruošimas konkursui) – vieša Tiekėjų kainų apklausa	Atlikta Atliktos rinkos konsultacijos, tačiau nei vienas rinkos dalyvis nepateikė savo nuomonės	2020.04.01
2.3	Pirkimo procedūros - Konkursas diegimui	Vykdoma Atsižvelgiant į tai, kad rinkos dalyviai nepateikė pasiūlymų yra renkama IT specialistų komanda, kuri galėtų įgyvendinti reikiamus programinės įrangos pakeitimus.	2020.05.01

Atlikta veikla

1. ESPBI IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

3 veikla Mažas pajamas gaunančių asmenų priemokų kompensavimo projektas *

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
3.1	Duomenų teikimo Sodra IS-ESPBI IS įdiegimas	Atlikta	Iki 2020.03.01
3.2	Techninės specifikacijos parengimas	Atlikta	Iki 2020.04.01
3.3	Integracijos sukūrimas	Atlikta Integracija tarp Sodros IS ir ESPBI IS sukurta	Iki 2020.04.01
3.4	Mažas pajamas gaunančių asmenų požymio diegimas ESPBI IS	Atlikta įdiegtas požymis Gaunantis mažas pajamas, įdiegtas pilnas funkcionalumas.	Iki 2020.06.01

* Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 14 d. 94 529 pacientams pagal 242 354 e.Receptus buvo kompensuota 813757,45 Eur suma

Atlikta veikla

1. ESPBI IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

4 veikla CEF projektų veiklos

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
4.1	Laikymasis ePR projekto etapų veiklų plane-grafike numatytų terminų projekto įgyvendinimui	Vykdoma	2020.12.31
4.2	Pasirašyta sutartis dėl tarpvalstybinės apsikeitimo paciento sveikatos istorijos santraukos	Atlikta 2020-07-30 pasirašyta dotacijos sutartis.	2020.12.31

Atlikta veikla

1. ESPBI IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

5 veikla Pagalbos tarnybos paslaugų kokybės gerinimas

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
5.1	Iškeltų kokybės valdymo tikslų detalizavimas	Vykdoma 2020.03.02 pateikta vizija, gautos pastabos, patikslinta 2020-04-30. Numatyta: Gerinti ESPBI IS naudotojų paklausimų registravimo kokybę Gerinti klientų aptarnavimo kokybę Tobulinti komunikaciją ir ataskaitas	2020.04.01
5.2	Naujų paslaugų diegimas	Paklausimai registruojami servicedesk, nustatomas paklausėjo tipas (pacientas, farmacinikas, specialistas ar kt), bus nustatyti svarbumo prioritetai, nurodomas paskirtas konsultantas. Generuojamos ataskaitos pagal poreikį.	2020.12.31

1. ESPBI IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

6 veikla E. sveikata viešo portalo plėtra

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
6.1	Portalo atnaujinimo vizijos parengimas	Vykdoma, Parengta portalo nauja vizija, bei jos pagrindu rengiamas portalo prototipas. Prototipo projektas 2020-09-17 išsiųstas derinti SAM.	2020.07.01
6.2	Pakeitimų specifikavimas		2020.10.01
6.3	Atnaujinto portalo diegimas		Atsižvelgiant į pirmas 6.1 ir 6.2 veiklas

1. ESPBI IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

7 veikla ESPBI greitaveikos stebėjimo priemonės sukūrimas

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
7.1	Stebėjimo vizijos parengimas	Atlikta, Vizija pateikta	2020.03.01
7.2	Reikalavimų specifikavimas	Atlikta 2020-06-12 pateiktas detalizavimas: ESPBI IS greitaveikos stebėjimo priemonės sukūrimas 2020-06-16 išsiųsta SAM. Gautos pastabos, patikslinta 2020-07-28 išsiųsta SAM. Numatoma: Aplikacijų prieinamumui, našumo stebėjimui ir valdymui naudojami aplikacijų našumo valdymo (Application performance management, APM) įrankiai; Monitoringo įrankių pagalba vykdyti vidutinio atsako tarnybinių stočių atsako laikų matavimą su automatinio pranešimu jei atsako laikai viršija ribines reikšmes; Atskirų žiniatinklio pranešimų (GET, PUT, POST) stebėjimas pagal žurnalinius įrašus; Parengti ataskaitas apie vidinių tarnybinių stočių atsakų laikus ir publikuoti jas ESPBI IS portale;	2020.05.01
7.3	Priemonės kūrimas ir diegimas	Vykdoma Planuojama sukurti priemones, kurios leis stebėti sistemos atsakų laikus, skelbti e. sveikatos portale. Šiuo metu vykdomas viešasis paslaugų pirkimas dėl monitoringo sistemos atnaujinimo ir papildomas produktas tarnybinių stočių stebėjimui.	2020.09.01

Atlikta veikla

1. ESPBI IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

8 veikla Medicininių vaizdų antrinio panaudojimo pilotinis projektas

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
8.1.	Vaizdų nuasmeninimo galimybių tyrimas	Atlikta, parengtos trys ataskaitos	2020.03.01
8.2.	Duomenų teikimo teisinių sąlygų parengimas	Vykdoma. Kreiptasi į SAM dėl patikslinimo. Veikla patikslinta 2020-05-11 telekonferencijos metu: duomenų teikimo teisinis pagrindas yra išdėstytas SAM atsakomajame rašte, išsiųstame 2020-05-08. Registrų centras sudarys duomenų teikimo sutartį su UAB Oxipit. Sutarta, kad UAB Oxipit turi pateikti RC prašymą teikti duomenis. Trišalė sutartis (dalyvaujant ir SAM) nereikalinga.	2020.04.01
8.3.	Duomenų teikimo platformos parengimas	Gavus ir įvertinus SAM atsakymą į RC raštus 2020-04-17 Nr. S-26840 (8.21 E) ir 2020-04-27 Nr. S-30334 (8.21 E) paaiškėjo, kad tokios naujo funkcionalumo apimties ir automatizacijos lygio duomenų teikimo platformą parengti be ESPBI IS programavimo darbų yra neįmanoma. Tai yra didelės apimties bei daug ESPBI IS pakeitimų reikalaujantis atskiras projektas. Veikla sustabdyta.	2020.05.01
8.4	Duomenų teikimo administravimas	Vykdoma. Iš SAM gautas išaiškinimas, kad šiam tikslui turėtų būti panaudotas esamas ESPBI IS naudotojų administravimo funkcionalumas.	2020.05.01
8.5	Dirbtinio intelekto pritaikymo e. sveikatoje galimybių vertinimas	Laukiama vertinimo ataskaitos projekto iš UAB „Oxipit“.	2020.12.31

Atlikta veikla

1. ESPBI IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

9 veikla Pagrindinio tvarkytojo veiklos

Nrš	Veikla	Statusas	Terminas
9.1.	Statistinių/ analitinių ataskaitų teikimas	Nuolatos vykdoma	Nuolat
9.2	Mokomosios medžiagos paruošimas ir atnaujinimas	Nuolatos vykdoma	Nuolat
9.3	Išvažiuojamieji mokymai SPI		Pagal poreikį
9.4	Pagalbos tarnybos veikla	Nuolatos vykdoma	Nuolat
9.5	Naudotojų prieigų pagal poreikį sukūrimas	Naudotojų prieigų Sodrai sukūrimas - Sodrai sutartis išsiųsta 2020-03-09. Sodra pasirašė sutartį 2020-07-22.	Pagal poreikį

Atlikta veikla

2. IPR IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

1 veikla Sergu.lt duomenų perkėlimo į IPR IS priemonių parengimas

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
1.1	Duomenų perkėlimo iš sergu.lt į IPR IS modelio aprašymas	Atlikta Parengta Migracijos iš įstaigos vidinės struktūros į IPR seka.	2020.01.15
1.2	Sergu.lt duomenų importo į IPR IS programinio paketo paruošimas	Atlikta. Programinis paketas parengtas, vykdomas duomenų perkėlimas (pagal SPI praneštą duomenų perkėlimo poreikį). Migracija vykdoma gamybinėje aplinkoje	2020.12.01
1.3	Duomenų perkėlimo iš sergu.lt į IPR IS testavimas	Atlikta. Testavimas atliekamas testinėje aplinkoje. Gavus SPI patvirtinimą dėl perkeltų duomenų tinkamumo - perkeliama į gamybinę aplinką.	2020-02-28

Atlikta veikla

2. IPR IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

2 veikla IPR IS integracijų parengimas

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
2.1	Integravimui skirtų rekomendacijų dokumentacijos parengimas	Atlikta Dokumentacija atnaujinama ir skelbiama https://www.esveikata.lt/naujienos/0/21	2020.02.28
2.2	IPR IS tvarkytojų naudojančių X sistemą integracijos parengimas	Atlikta. Programinis paketas parengtas. Integracijas iš SPĮ pusės atliktos Polis, ESIS sistemų. Foxus sistemos kūrėjai informavo, kad integracijas pabaigs gruodžio mėn., Medžio sistemos - lapkričio mėn.	Iki 2020.06.01

Atlikta veikla

2. IPR IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

3 veikla Integracijų su Sveidra parengimas

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
3.1	Poreikių detalizavimas	Atlikta Parengtas reikalingas duomenų paketas, pakeista Duomenų teikimo sutartis su VLK.	2020.01.15
3.2	Integracijų parengimas	Atlikta. Integracijos parengtos, būdas DB-DB, pateikta VLK testavimui	2020.09.01
3.3	Integracijų testavimas	Vykdoma Integracijų testavimas prasidės nuo lapkričio mėn	2020-11-01

Atlikta veikla

2. IPR IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

4 veikla Sergu.lt SPĮ duomenų perkėlimas į IPR IS *

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
4.1	Parengiamas SPĮ perkėlimo grafikas	Atlikta Parengtas perkėlimo grafikas, nuolat atnaujinamas.	2020-03-01
4.2	Perkeliami SPĮ duomenys į IPR IS	Vykdoma. IPR IS portalas ir integracinės sąsajos yra suprogramuoti ir įdiegti į gamybinę aplinką. Proaktyviai komunikuojame su SPĮ (el. laišakai, skambučiai) raginame jungtis prie sistemos.	2020.10.01

* 322 SPĮ pasirašė IPR IS sutartis;

94 SPĮ pasijungė prie IPR IS iš jų 34 dirba per portalą, 60- per integracines sąsajas;

79 SPĮ pasirengę pasijungti prie IPR IS artimiausiu metu.

Iš 94 SPĮ prisijungusių yra 34 sergu.lt įstaigos

Atlikta veikla

2. IPR IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

5 veikla IPR IS statistikos ataskaitų skaičiavimo priemonių parengimas

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
5.1	Atlikta reikalavimų analizė ir projektavimas	Atlikta	2020.06.01
5.2	Statistikos ataskaitų skaičiavimo priemonių kūrimas ir testavimas	Vykdomas Parengtos OR-1/OR-7 ataskaitos, ruošiamas jų atvaizdavimas. Pradėtas II grupės ataskaitų (PR-1/PR-11) rengimas. Vėlavimo priežastys: Ekstremali padėtis dėl Covid-19, daug statistinių ataskaitų turėjome parengti ir rengiame šiai situacijai valdyti SAM pavedimu.	2020.08.01
5.3	Statistikos ataskaitų rengimas	Vykdoma. Šiai užduočiai turi būti pateikti prašymai iš SAM, savivaldybių, VLK. Iki šiol tokių prašymų negauta.	Nuo 2020-09-01

Atlikta veikla

2. IPR IS administravimo veiksmų plane suplanuotos veiklos

7 veikla IPR IS vystymo projekto valdymas

Nr	Veikla	Statusas	Terminas
7.1	Investicinio projekto parengimas	Atlikta	2020.03.01
7.2	Projektinio pasiūlymo pateikimas SM	Atlikta	2020.03.20
7.3	Paraiškos pateikimas CPVA	Atlikta. 2020-09-21 CPVA atsiuntė Finansavimo sutarties projektą. Pasirašymas numatomas iki 2020-09-30.	

Atlikta veikla



Audronė Ciesiūnienė