

IS SVEIDRA veikimo gerinimo veiksmų planas

Veiksmas	Statusas	Terminai	Atsakingas
	07.16.		
VLK lentelių, iš kurių formuojami RC užklausų rezultatai, replikavimas į ESPBI IS	VLK darbai padaryti, laukiame RC darbų pabaigos	08.05.	VLK ITD/RC ITD
VLK IT departamentas operatyviai sprendžia incidentus pagal aukščiausią prioritetą	Sveidra pasiekiamumo vidurkis 99%	nuolat	VLK ITD
Papildomi resursai į IT departamentą (Oracle DB admin, tinklo admin)	atrinkti žmonės, vyksta jų priėmimas	09.01.	VLK ITD
Sveidra migravimas į naujas SSD saugyklas	vyksta techninių pasiūlymų vertinimas	09.30	VLK ITD